
UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 ___________________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

EXERCÍCIO: 2016 STÉLIO DE COURA CUENTRO
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO Gerente Geral de Projetos e 

CPF: 113.635.844-72
Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE
REPASSE

(R$)
CONTRAPARTIDA 

(R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO (R$)

DATA CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Concorrência nº. 001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de 
Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de 

Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, 
nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do 

Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 03/07/2008 540 dias  R$       100.722.945,03 29/11/2015 2166 Dias  R$      21.646.834,62  R$        1.441.538,64 4.4.90.51  R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$        14.125.320,62 
Paralisada/Em 

Distrato

NCB Nº. 003/2007

Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 
(UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-
estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na Bacia do 

Beberibe - Recife/PE.

008/2003
Estado de 

Pernambuco/CONDEP
E-FIDEM

US$ 24.631.599,00 US$ 16.124.328,00
12.574.539/0001-33, 

03.608.944/0001-34 e            
08.073.264/0001-87

Consórcio formado pelas Empresas: 
Construtora Venâncio  Ltda., Jepac 

Construções Ltda. e Construtora 
Andrade Guedes Ltda.

113/08 11/08/2008 300 dias  R$         15.991.869,24 28/02/2013 1364 Dias  R$         2.370.545,59  R$        2.715.669,50 4.4.90.51  R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$        17.696.418,91 Paralisada

Concorrência nº. 002/2008 - 
CELSS/SESAN

Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de 
Trabalho Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de 
estudos/projetos complementares e execução de Trabalho Técnico 
Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de 

Esgotamento – UE 41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - 
SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77   
R$ 2.727.739,62  
  R$ 4.620.000,00   
 R$ 3.230.000,00    
R$ 2.450.000,00

11.380.698/0001-34, 
41.051.046/0001-17 e       
05.863.009/0001-40

Consórcio formado pelas Empresas: 
Engeconsult - Consultores Técnicos, 

Colméia Arquitetura e Engenharia 
Ltda. e Synergia Consultoria Urbana 

e Social Ltda.

197/2008 13/08/2008 22 meses  R$         11.595.863,62 29/11/2015 2029 Dias  R$                            -    R$           694.600,62 4.4.90.35  R$                            -    R$                           -    R$                             -    R$          5.705.921,98 
Paralisada/Em 

Distrato

Concorrência nº. 003/2008

Serviços especializados de engenharia consultiva para a fiscalização 
de obras, elaboração de estudos/projetos complementares, e 

acompanhamento do Trabalho Técnico-Social e plano de educação 
sanitária e ambiental, para implantação de Saneamento Integrado em 

áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe, nas Unidades de 
Esgotamento - UEs 03, 04, 08, 17, 19, 20 e 21 na cidade do 

Recife/PE.

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69
00.376.507/0001-14 e          
41.075.755/0001-32

Consórcio formado pelas Empresas: 
ABF - Engenharia, Serviços e 
Comércio Ltda. e Norconsult - 
Projetos e Consultoria Ltda.

190/2008 12/11/2009 30 Meses 8.382.959,34 30/06/2014 797 Dias 3.246.921,68R$          R$        2.846.701,92 4.4.90.35  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$          9.520.221,06 Concluída

Concorrência nº. 005/2008
Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no 

bairro dos Torrões, na cidade do Recife/PE.
0189.690-27/07

Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 3.790.000,00 R$ 450.000,00
35.596.014/0001-02   e               

35.541.010/0001-19

Consórcio formado pelas Empresas: 
Dornellas Engenharia Ltda. e Flamac 

Incorporação e construção Ltda.
204/2008 12/09/2008 360 dias 8.882.135,77 31/08/2011 852 Dias 3.140.971,15R$          R$        1.446.588,28 4.4.90.51  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$          8.437.971,64 Inacabada

Concorrência nº. 002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com 
acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, 

envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 
E UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, 

Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 11.386.434/0001-98
Consórcio Saneamento do Beberibe 

- Lote 1
157/2009 15/12/2009 30 Meses 75.816.893,82R$         31/12/2016 1660 Dias 8.031.122,79R$          R$     29.030.766,41 4.4.90.51  R$        4.033.334,86  R$       4.033.334,86 4.033.334,86R$           R$        51.212.851,47 Em Andamento

Concorrência nº. 002/2009

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 
Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia 
do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – UE 20 E 
UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do 

Barreto e Fundão (Lote 2).

0218.769-95/07
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69
35.541.010/0001-19, 

35.596.014/0001-02 e                       
12.763.975/0001-50

Consórcio formado pelas Empresas: 
Flamac Incorporação e construção 
Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e 
Cinkel Construtora e Incorporadora 

Kelner Ltda - Lote 2

156/2009 15/12/2009 24 Meses 49.654.258,27 6/30/2014 928 Dias (11.099.928,85)R$       R$        4.687.048,43 4.4.90.51  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$        38.421.184,86 Concluída

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 

n°. 001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para 
elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização 

das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de 
baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 

20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53
00.376.507/0001-14,           

41.075.755/0001-32 e
12.285.441/0001-66

Consórcio formado pelas Empresas: 
ABF - Engenharia, Serviços e 
Comércio Ltda. e Norconsult - 
Projetos e Consultoria Ltda e 

Projetec- Projetos Técnicos LTDA

74/2014 01/04/2014 24 Meses 7.958.660,83 3/31/2016 - -R$                           R$                           -   4.4.90.35  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$          4.345.749,86 Concluída

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 
n° 002/2013 - CELSS/SESAN

Prestação de serviços especializados de engenharia para execução 
das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em 

áreas de baixa renda da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de 
Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 15.128.515/0001-49
Terrabrás- Terraplanagens do Brasil 

S/A
29/2014 01/04/2014 24 meses 54.926.563,02 2/23/2016 - -R$                           R$                           -   4.4.90.51  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$          2.087.846,57 Paralisada

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 
n° 003/2013 - CELSS/SESAN

Prestação de serviços especializados de engenharia para execução 
das obras e serviços de Urbanização da Bacia do Beberibe II, 2ª 

Etapa, nas U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.
0346.601-83/2011

Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 15.128.515/0001-49
Terrabrás- Terraplanagens do Brasil 

S/A
30/2014 01/04/2014 18 meses 37.801.919,66R$         23/08/2015 - -R$                           R$                           -   4.4.90.51  R$                            -    R$                           -   -R$                            R$               11.301,29 Inacabada

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Nº 01/2014 - 

CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - 
PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio 

Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U 
E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011
Ministério das 
Cidades/CEF

R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 01.115.194/0013-77
Diagonal Empreendimentos e 

Gestão de Negócios LTDA
160/2014 02/06/2014 36 Meses 9.038.807,00 

1/6/2017
12 Meses 903.048,53R$             R$                           -   4.4.90.51  R$ 556.016,98  R$             76.649,05  R$ 76.649,05  R$ 3.806.681,37 Em Andamento

Secretário Executivo Gerente Geral de Saneamento e Obras
CPF: 024.846.824-33

Gerente Geral Desenvolvimento Social

___________________________________________________
ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOREDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS

Chefe de Setor de Execução Financeira
CPF: 030.086.264-40

Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa

DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA

SITUAÇÃO

CPF: 041.622.334-62

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO EXECUÇÃO

Responsável pelo preenchimento
CPF: 111.761.824-20

ADITIVO

REAJUSTE
(R$)

Ordenador de Despesa


