
UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 ___________________________________________________ ______________________________________________

EXERCÍCIO: 2016 EDRISE AIRES FRAGOSO JÚNIOR STÉLIO DE COURA CUENTRO
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO Secretário Executivo Gerente Geral de Projetos e Ambiente

CPF: 024.846.824-33 CPF: 113.635.844-72
Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE
REPASSE

(R$)
CONTRAPARTIDA 

(R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 
CONTRATADO (R$)

DATA 
CONCLUSÃO / 
PARALISAÇÃO

PRAZO 
ADITADO

VALOR ADITADO 
ACUMULADO

(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Concorrência nº. 
001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no 
Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, 

envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-
bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos 
bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, 
Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 03/07/2008 540 dias  R$    100.722.945,03 29/11/2015 2166 Dias  R$      21.646.834,62  R$        1.441.538,64 4.4.90.51  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$      14.125.320,62 
Paralisada/Em 

Distrato

NCB Nº. 003/2007

Execução das obras de Urbanização da Unidade de 
Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, 
área de atuação do programa de infra-estrutura em 
áreas de baixa renda da RMR - Prometrópole na 

Bacia do Beberibe - Recife/PE.

008/2003 Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM US$ 24.631.599,00 US$ 16.124.328,00
12.574.539/0001-33, 

03.608.944/0001-34 e            
08.073.264/0001-87

Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio  
Ltda., Jepac Construções Ltda. e Construtora Andrade 

Guedes Ltda.
113/08 11/08/2008 300 dias  R$      15.991.869,24 28/02/2013 1364 Dias  R$       2.370.545,59  R$        2.715.669,50 4.4.90.51  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$      17.696.418,91 Paralisada

Concorrência nº. 
002/2008 - 

CELSS/SESAN

Prestação de serviços técnicos de Engenharia 
Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para 

fiscalização de obras, elaboração de 
estudos/projetos complementares e execução de 

Trabalho Técnico Social para implantação de 
Saneamento Integrado nas Unidades de 

Esgotamento – UE 41, 42 e 43 do Sistema de 
Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do 

Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77   
R$ 2.727.739,62  

  R$ 4.620.000,00   
 R$ 3.230.000,00    
R$ 2.450.000,00

11.380.698/0001-34, 
41.051.046/0001-17 e       
05.863.009/0001-40

Consórcio formado pelas Empresas: Engeconsult - 
Consultores Técnicos, Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda. 

e Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda.
197/2008 8/13/2008 22 meses 11.595.863,62 11/29/2015 2029 Dias  R$                       -    R$          694.600,62 4.4.90.35  R$                       -    R$        1.615.472,72  R$        1.615.472,72  R$        7.321.394,70 

Paralisada/Em 
Distrato

Concorrência nº. 003/2008

Serviços especializados de engenharia consultiva 
para a fiscalização de obras, elaboração de 

estudos/projetos complementares, e 
acompanhamento do Trabalho Técnico-Social e plano 
de educação sanitária e ambiental, para implantação 
de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda 

da Bacia do Rio Beberibe, nas Unidades de 
Esgotamento - UEs 03, 04, 08, 17, 19, 20 e 21 na 

cidade do Recife/PE.

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69
00.376.507/0001-14 e          
41.075.755/0001-32

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, 
Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e 

Consultoria Ltda.
190/2008 12/11/2009 30 Meses 8.382.959,34R$         30/06/2014 797 Dias 3.246.921,68R$         R$        2.846.701,92 4.4.90.35  R$                       -    R$                       -   -R$                        R$        9.520.221,06 Concluída

Concorrência nº. 005/2008
Execução das obras de esgotamento sanitário de 
Roda de Fogo no bairro dos Torrões, na cidade do 

Recife/PE.
0189.690-27/07 Ministério das Cidades/CEF 3.790.000,00R$         450.000,00R$           

35.596.014/0001-02   e               
35.541.010/0001-19

Consórcio formado pelas Empresas: Dornellas Engenharia 
Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.

204/2008 9/12/2008 360 dias 8.882.135,77R$         31/08/2011 852 Dias 3.140.971,15R$         R$        1.446.588,28 4.4.90.51  R$                       -    R$                       -   -R$                        R$        8.437.971,64 Inacabada

Concorrência nº. 002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com 
acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio 

Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – 
UE03, UE04, UE08, UE17 E UE19, compreendendo 
os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, 

Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 11.386.434/0001-98 Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1 157/2009 15/12/2009 30 Meses 75.816.893,82R$       31/12/2016 1660 Dias 8.031.122,79R$         R$      29.030.766,41 4.4.90.51  R$      22.159.084,73  R$        4.316.235,80 16.527.099,66R$        R$      63.706.616,27 Em Andamento

Concorrência nº. 002/2009

Contratação de empresa de engenharia para 
execução das obras de Saneamento Integrado com 
acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio 

Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento – 
UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água 
Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69
35.541.010/0001-19, 

35.596.014/0001-02 e                       
12.763.975/0001-50

Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e 
construção Ltda., Dornellas Engenharia Ltda. e Cinkel 

Construtora e Incorporadora Kelner Ltda - Lote 2
156/2009 15/12/2009 24 Meses 49.654.258,27R$       30/06/2014 928 Dias  R$ (11.099.928,85)  R$        4.687.048,43 4.4.90.51  R$                       -    R$            86.403,51 86.403,51R$              R$      38.507.588,37 Concluída

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC 

Presencial n°. 001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia 
consultiva para elaboração de projetos 

complementares, gerenciamento e fiscalização das 
ações de implantação de Saneamento Integrado em 
áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas 

U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53
00.376.507/0001-14,           

41.075.755/0001-32 e
12.285.441/0001-66

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, 
Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e 
Consultoria Ltda e Projetec- Projetos Técnicos LTDA

74/2014 4/1/2014 24 Meses 7.958.660,83R$         31/03/2016 - -R$                        R$                       -   4.4.90.35  R$                       -    R$                       -   -R$                        R$        4.345.749,86 Concluída

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC 

Presencial n° 002/2013 - 
CELSS/SESAN

Prestação de serviços especializados de engenharia 
para execução das obras e serviços de implantação 
de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda 

da Bacia do Rio Beberibe nas Unidades de 
Esgotamento, U E´s 03 ,04, 08, 17,19, 20 e 21.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 15.128.515/0001-49 Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A 29/2014 01/04/2014 24 meses 54.926.563,02R$       23/02/2016 - -R$                        R$                       -   4.4.90.51  R$                       -    R$                       -   -R$                        R$        2.087.846,57 Paralisada

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC 

Presencial n° 003/2013 - 
CELSS/SESAN

Prestação de serviços especializados de engenharia 
para execução das obras e serviços de Urbanização 
da Bacia do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E´s 03 ,04, 

08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 15.128.515/0001-49 Terrabrás- Terraplanagens do Brasil S/A 30/2014 01/04/2014 18 meses 37.801.919,66R$       23/08/2015 - -R$                        R$                       -   4.4.90.51  R$                       -    R$                       -   -R$                        R$            11.301,29 Inacabada

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Nº 

01/2014 - 
CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho 
Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento 
Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e 
PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E´s 03,0 4, 

08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 01.115.194/0013-77 Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA 160/2014 6/2/2014 36 Meses 9.038.807,00 
1/6/2017

12 Meses  R$ 903.048,53  R$ - 4.4.90.51  R$          965.455,95  R$                       -   76.649,05R$              R$        3.806.681,37 Em Andamento

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃO

___________________________________________________
ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR

Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa

___________________________________________________
DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA

Responsável pelo preenchimento

ADITIVO

CPF: 111.761.824-20CPF: 030.086.264-40
Gerente Geral de Saneamentos e Obras Gerente Geral Desenvolvimento Social

___________________________________________________
WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Chefe de Setor de Execução Financeira

CPF: 041.622.334-62

MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU 
AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO


