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	PERÍODO REFERENCIAL:
	JULHO A SETEMBRO
		Responsável pelo preenchimento
	Responsável pela Unidade
	Ordenador de Despesa
												
														
	MODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO
	CONVÊNIO
	CONTRATADO
	CONTRATO
	ADITIVO
	REAJUSTE
(R$)
	EXECUÇÃO
	SITUAÇÃO
	
	Nº/Ano
	CONCEDENTE
	REPASSE
(R$)
	CONTRAPARTIDA (R$)
	CNPJ/CPF
	RAZÃO SOCIAL
	Nº/Ano
	DATA INÍCIO
	PRAZO
	VALOR CONTRATADO (R$)
	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO
	PRAZO ADITADO
	VALOR ADITADO ACUMULADO
(R$)
	NATUREZA DA DESPESA
	VALOR MEDIDO ACUMULADO
(R$)
	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO
(R$)
	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
(R$)
	VALOR  PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO
(R$)
	
	CON 004/15
	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR
	04.2.0343.2
	BNDES / P C R
	640.097,24 
	1.775.364,00 
	08.961.997/0001-58
	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
	029/15
	15/12/15
	427
	2.415.461,24
	13/11/23
	2458
	602.038,60
	69.611,54
	459091
	100.339,75 
		100.339,75 
	2.511.702,46 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 014/14
	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39
	352.737-39/2011
	CAIXA
	30.103.132,72
		00.545.355/0001-66
	O T L
	011/15
	08/06/2015
	360
	26.515.593,33
	01/09/23
	2280
	3.587.593,39
	5.595.821,44
	459091
	1.256.985,76
	903.994,07
	1.256.985,76
	26.987.476,60
	EM ANDAMENTO
	
	CON 005/17
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 02
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	8.964.707,17 
	817.180,47 
	24.061.780/0001-48
	CONSORCIO  JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
	024/17
	16/01/18
	360
	9.781.887,66 
	27/03/22
	1160
	1.967.731,19 
	479.755,46
	459091
		7.340.361,57
	EM DISTRATO
	
	CON 007/17
	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM
	293.541-17
	CAIXA / PCR
	1.910.702,85 
	1.196.505,98 
	07.157.925/0001-90
	W B CONSTRUTORA LTDA.
	001/18
	27/08/18
	270
	2.424.063,98 
	05/04/24
	1770
	683.144,85 
	171.995,52
	459091
		1.686.143,48
	EM ANDAMENTO
	
	CON 011/17
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 03
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	11.852.629,64 
	2.383.311,93 
	10.811.370/0001-62
	CONSTRUTORA GUERRA
	020/18
	19/09/18
	365
	12.241.802,76 
	17/03/24
	1635
	2.761.599,79 
	2.455.118,05
	459091
	2.325.871,27
	1.130.437,03
	2.325.871,27
	11.395.165,21
	EM ANDAMENTO
	
	CON 003/17
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	14.931.287,27 
	3.750.232,73 
	011.864.311/0001-15
	CONSTRUTORA  S B C
	016/17
	01/04/19
	450
	14.931.287,27 
	21/11/23
	1245
	3.750.232,73 
	6.175.963,28
	459091
	1.866.665,88
	672.407,80
	1.866.665,88
	16.246.929,98
	EM ANDAMENTO
	
	CON 004/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	9.943.673,27 
	14.149.482,02 
	07.157.925/0001-90
	W B CONSTRUTORA LTDA.
	021/18
	17/05/19
	365
	19.144.659,89
	17/05/24
	1825
	4.948.495,40 
	5.160.461,71
	459091
	4.618.427,51 
	1.539.940,69 
	4.125.594,45 
	17.554.728,65 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 005/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	9.052.131,42 
	1.452.817,94 
	24.556.524/0001-21
	GERBE  ENGENHARIA
	023/18
	17/05/19
	365
	10.456.084,32
	14/08/23
	1185
	2.185.196,81 
	2.189.101,14
	459091
	48.865,04 
	10.475.769,39 
	CONCLUIDA
	
	CON 011/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	3.627.401,54 
	7.927.008,65 
	41.051.046/0001-17
	COLMEIA ENGENHARIA
	004/19
	17/05/19
	365
	9.198.824,36
	13/09/23
	1185
	2.709.613,30 
	2.728.775,63
	459091
	1.623.190,78 
	468.715,98 
	1.623.190,78 
	10.490.036,71 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 013/18
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 04
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	8.478.714,53 
	613.740,73 
	08.059.768/0001-42
	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
	012/19
	05/09/19
	365
	9.092.455,26 
	24/06/23
	1020
	_ 
	2.393.381,94
	459091
	1.878.447,03 
	690.576,03 
	1.878.447,03 
	7.821.311,39 
	EM DISTRATO
	
	CON 002/19
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 05
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	15.913.120,00 
	2.720.535,72 
	40.884.405/0001-54
	LOQUIPE 
	035/19
	27/12/19
	365
	17.065.008,05
	16/10/23
	920
	3.985.239,03 
	2.368.179,73
	459091
	1.898.963,56 
	478.388,60 
	1.898.963,56 
	16.406.517,31 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 010/17
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	15.224.504,75 
	4.070.240,08 
	07.157.925/0001-90
	W B CONSTRUTORA LTDA.
	018/18
	07/02/20
	365
	15.371.110,17
	05/10/23
	970
	4.423.781,22 
	4.409.439,79
	459091
	121.021,64 
		121.021,64 
	16.916.574,67 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 003/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	2.759.737,79 
	8.408.392,25 
	07.654.042/0001-95
	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
	025/18
	22/07/20
	365
	8.765.100,15 
	18/11/23
	850
	_ 
	3.485.485,24
	459091
	2.101.513,63 
	548.898,23 
	1.571.152,57 
	10.898.284,84
	EM ANDAMENTO
	
	CON 012/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	3.321.428,05 
	6.942.451,84 
	04.491.523/0001-39
	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
	021/19
	22/07/20
	365
	8.066.348,81
	20/11/23
	850
	2.197.531,08 
	2.477.945,95
	459091
	1.471.909,49 
	671.760,74 
	1.471.909,49 
	9.427.302,80 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 008/18
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO
	402.321-87 / 2012
	CAIXA
	5.231.636,84 
	3.812.967,57 
	09.095.209/0001-50
	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR
	038/18
	22/07/20
	365
	7.260.590,53
	20/11/23
	850
	_ 
	3.330.875,33
	459091
	2.233.321,21 
	563.040,97 
	2.233.321,21 
	7.585.219,21 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 005/19
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ  -  TRECHO  03  E  04 NO BAIRRO DO COQUE
	293548-87 /2012
	CAIXA  /  PCR
	978.176,84
	6.604.589,34
	07.693.988/0001-60
	F R F  ENGENHARIA
	005/20
	06/05/2020
	365
	7.582.766,18
	04/04/24
	880
	_ 
	1.132.424,30
	459091
	2.492.292,72 
	2.323.179,15 
	2.399.364,72 
	2.760.640,03 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 003/20
	PAVIMENTAÇÃO  E  REQUALIFICAÇÃO  DA  AV  BEIRA  RIO  -  TRECHO  PONTE  TORRE / CAPUNGA  -  RPA  03
	400.967-59
	CAIXA  /  PCR
		43.357.631,54 
	41.265.374/0001-16
	CONSORCIO  BEIRA  RIO
	013/20
	25/03/21
	730
	43.037.136,52
	24/12/23
	270
	9.247.077,28 
	13.585.100,49
	459091
	7.067.455,20 
	2.312.792,38 
	6.686.514,43 
	32.017.902,65 
	EM ANDAMENTO
	
	CC 001/20
	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO
		P C R
		23.277.087/0001-44
	A C  QUEIROZ
	010/20
	09/09/21
	120
	214.167,99
	04/01/23
	362
	_ 
	42.052,66
	459091
	32.947,78 
	226.186,70 
	CONCLUIDA
	
	CON 001/20
	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO
		P C R  /  FINISA
	26.575.671,97
		08.323.347/0001-87
	CONSTRUTORA  A.  GASPAR  S/A
	004/21
	31/08/2021
	730
	26.575.671,97
	30/12/2023
	120
	5.541.138,86 
	11.913.239,33
	459091
	13.994.106,54 
	8.371.269,61 
	12.365.212,88 
	26.938.398,78 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 001/21
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 07
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	19.908.928,88 
	1.490.843,49 
	37.995.880/0001-93
	J W A  SA
	003/21
	01/10/21
	730
	21.005.299,15 
	01/10/25
	730
	_ 
	1.014.563,53
	459091
	3.523.989,43 
	1.633.833,50 
	3.119.159,75 
	5.476.526,22 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 004/21
	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA
		P C R
		08.064.693/0001-98
	CONCREPOXI  ENGENHARIA  LTDA.
	022/21
	10/12/21
	180
	2.180.720,86 
	06/01/23
	210
	496.404,13 
	76.735,96
	459091
		2.608.851,89 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 002/21
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 08  -  A
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	10.446.681,04 
	1.796.882,42 
	07.693.988/0001-60
	F R F  ENGENHARIA
	021/21
	21/12/21
	450
	10.463.577,08
	16/06/24
	450
	1.779.986,38 
	368.988,71
	459091
	2.572.649,35 
	824.656,21 
	1.133.801,29 
	2.519.706,96 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 003/21
	REURBANIZAÇÃO  DO  CANAL  ABC
	293.541-17
	CAIXA / PCR
	1.152.848,43 
	1.213.515,65 
	07.157.925/0001-90
	W B CONSTRUTORA LTDA.
	026/21
	27/12/21
	150
	2.366.364,08
	15/01/24
	600
	_ 
		459091
		130.560,40 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 004/17
	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA
	293.541-17
	CAIXA / PCR
	415.068,44 
	306.897,45 
	07.157.925/0001-90
	W B CONSTRUTORA LTDA.
	002/18
	01/03/22
	120
	721.965,89 
	27/10/23
	480
	_ 
	97.234,00
	459091
	32.817,90 
		32.817,90 
	284.184,51 
	EM ANDAMENTO
	
	PR 001/22
	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE
		P C R
		25.144.118/0001-14
	N M  -  INCORPORAÇÕES  IMBOLIARIAS
	005/22
	17/03/22
	365
	1.009.795,43 
	18/03/24
	365
	_ 
	21.789,10
	459091
	300.880,76 
	855.126,94 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 005/21
	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO  -  JAIME GUSMÃO
		P C R
		44.858.881/0001-51
	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT
	006/22
	29/03/23
	600
	1.449.902,41 
	19/11/23
	_
	_ 
		459091
	994.633,08 
	355.226,10 
	994.633,08 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 005/22
	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iiª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE
	397.641-38/2015
	CAIXA  /  PCR
	26.742.386,74 
	9.615.937,85 
	37.995.880/0001-93
	J W A  SA
	009/22
	11/04/22
	600
	36.358.324,59 
	02/12/23
	_
	_ 
	1.203.464,34
	459091
	13.599.141,04 
	2.106.913,02 
	12.860.939,04 
	22.736.577,15 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 001/22
	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I  e  II  /  BEIRA  RIO
		P C R
		25.144.118/0001-14
	N M  -  INCORPORAÇÕES  IMBOLIARIAS
	018/22
	29/06/22
	365
	3.368.093,19 
	29/06/23
	_
	835.066,47 
		459091
	1.686.362,36 
	694.253,75 
	1.686.362,36 
	4.172.654,88 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 002/21
	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMINIDADE TORRES LEMOS
		P C R
		07.654.042/0001-95
	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
	025/22
	12/07/22
	120
	635.586,04 
	08/09/23
	300
	151.964,42 
		459091
	642.004,39 
	773.595,99 
	CONCLUIDA
	
	PR 007/22
	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS  NA MARGENS  RIO TEJIPIO
		P C R
		10.893.105/0001-70
	AGILIS  CONSTRUTORA
	028/22
	10/08/2022
	60
	428.000,00
	09/10/22
	_
	80.578,13 
		459091
	103130,,63 
	507.651,50 
	CONCLUIDA
	
	PR 005/22
	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA
		P C R
		10.811.370/0001-62
	CONSTRUTORA GUERRA
	032/22
	09/09/2022
	15
	107.000,00
	24/09/22
	_
	25.520,32 
		459091
	25.520,32 
		106.999,97 
	CONCLUIDA
	
	PR 010/22
	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA
		P C R
		10.893.105/0001-70
	AGILIS  CONSTRUTORA
	034/22
	26/09/22
	40
	625.000,00 
	05/11/22
	_
	17.713,28 
		459091
	17.713,28 
	642.705,47 
	CONCLUIDA
	
	PR 005/22
	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CAIS AURORA
		P C R
		10.811.370/0001-62
	CONSTRUTORA GUERRA
	032/22
	09/09/2022
	15
	106.999,97
	24/09/2022
	_
	25.520,32 
		459091
	25.520,32 
	132.520,29 
	CONCLUIDA
	
	CON 006/22
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 08  -  B
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	13.249.850,05 
	697.360,52 
	27.848.815/0001-81
	CONSTUTORA  PRIME  LTDA
	019/22
	11/10/22
	600
	13.947.210,57 
	02/06/24
	_
	_ 
	79.380,72
	459091
	1.263.282,22 
	283.650,87 
	1.009.299,45 
	1.162.408,91 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 007/22
	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO
		CONVENIO
	1.491.349,34 
	9.964.282,16 
	08.059.768/0001-42
	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
	038/22
	25/10/22
	365
	10.805.409,51 
	25/10/23
	_
	650.221,99 
		459091
	7.541.912,54 
	2.997.461,36 
	6.891.690,94 
	7.899.037,13 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 003/22
	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 07
	400.818-41
	CAIXA  /  PCR
	28.232.445,04 
	1.485.918,16 
	37.995.880/0001-93
	J W A  SA
	039/22
	01/12/22
	990
	29.718.363,20 
	17/08/25
	_
	_ 
	129.176,17
	459091
	3.901.469,26 
	3.073.613,84 
	3.316.018,17 
	3.379.714,88 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 004/22
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  14 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		11.040.221,97 
	24.556.524/0001-21
	GERBE  ENGENHARIA
	053/22
	23/12/22
	540
	11.040.221,97 
	15/06/24
	_
	_ 
		459091
	3.037.381,79 
	1.885.291,33 
	3.037.381,79 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 006/22
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  15 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		8.831.773,73 
	24.556.524/0001-21
	GERBE  ENGENHARIA
	055/22
	23/12/22
	540
	8.831.773,73 
	15/06/24
	_
	_ 
		459091
	3.812.788,67 
	1.988.744,68 
	3.812.788,67 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 008/22
	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO
		P C R
		139.489,79 
	10.811.370/0001-62
	CONSTRUTORA GUERRA
	044/22
	27/12/22
	60
	139.489,79 
	25/02/23
	_
	_ 
		459091
		PARALIZADA
	
	CON 008/22
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  01 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		15.692.319,14 
	48.942.789/0001-26
	CONSORCIO DOS MORROS
	052/22
	30/12/22
	540
	15.692.319,14 
	22/06/24
	_
	_ 
		459091
	6.870.753,05 
	4.129.410,07 
	6.870.753,05 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 002/21
	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ
		P C R / BRBR
	22.912.344,22 
		09.158.398/0001-63
	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
	057/22
	10/02/23
	600
	20.392.449,29 
	02/10/24
	_
	2.519.894,93 
	1.219,72
	459091
	1.488.157,65 
	780.991,07 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 012/21
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  03 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		7.409.171,04 
	10.893.105/0001-70
	AGILIS  CONSTRUTORA
	059/22
	01/03/23
	540
	7.409.171,04 
	22/08/24
	_
	_ 
		459091
	1.468.675,48 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 015/21
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  04 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		6.989.897,45 
	10.893.105/0001-70
	AGILIS  CONSTRUTORA
	002/23
	01/03/23
	540
	6.989.897,45
	22/08/24
	_
	_ 
		459091
	1.581.290,40 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 010/21
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  EM DIVERSAS LOCALIDADES  LOTE  02 NOVO  PROGRAMA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		12.339.529,51 
	10.811.370/0001-62
	CONSTRUTORA GUERRA
	008/23
	10/03/23
	540
	12.339.529,51
	31/08/24
	_
	_ 
		459091
	2.438.040,55 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 019/23
	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL
		P C R /  BANCO BRASILIA
		2.571.443,00 
	02.566.653/0001-68
	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
	007/23
	10/03/23
	180
	2.571.443,00
	04/01/24
	120
	_ 
		459091
	1.814.934,50 
	1.648.718,50 
	EM ANDAMENTO
	
	TP006/21
	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC
		BANCO DO BRASIL
		556.207,60 
	00.431.082/0001-29
	DALL SERVIÇOS LTDA
	010/23
	10/03/23
	120
	444.992,72 
	05/11/23
	120
	111.214,88 
		459091
	553.014,58 
	82.504,30 
	441.800,23 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 018/22
	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO
		P C R /  BANCO BRASILIA
		45.759.529,99 
	50.275.110/0001-34
	CONSORCIO VEMAC
	012/23
	27/04/23
	420
	40.403.257,03
	20/06/24
	_
	5.356.272,96 
		459091
	4.540.515,36 
	2.158.740,13 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 016/22
	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAPO
		P C R /  BANCO BRASILIA
		7.491.849,26 
	50.041.332/0001-92
	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1
	003/23
	03/05/23
	270
	7.491.849,26 
	28/01/24
	_
	_ 
		459091
	1.108.849,89 
	EM ANDAMENTO
	
	CON 017/22
	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA
		P C R /  BANCO BRASILIA
		13.605.036,82 
	50.349.875/0001-71
	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2
	001/23
	11/05/23
	365
	13.605.036,82 
	10/05/23
	_
	_ 
		459091
	4.397.265,94 
	EM ANDAMENTO
	
	TP 001/23
	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO
		P C R
		574.036,58 
	00.431.082/0001-29
	DALL SERVIÇOS LTDA
	029/23
	29/08/23
	120
	574.036,58 
	27/12/23
	_
	_ 
		459091
	133.651,22 
		EM ANDAMENTO
	
	TP 003/23
	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ
		P C R
		2.454.106,83 
	02.297.922/0001-38
	KAENA  CONSTRUÇÕES
	039/23
	26/09/23
	180
	2.454.106,83
	24/03/24
	_
	_ 
		459091
		EM ANDAMENTO
	
	CON 011/22
	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIARIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.
	397.641-38/2015
	CAIXA  /  PCR
	67.220.196,77 
	24.170.813,18 
	52.009.953/0001-14
	CONSORCIO NOVA PONTE
	033/23
	29/09/23
	1080
	91.391.009,95
	13/09/26
	_
	_ 
		459091
		EM ANDAMENTO
	
	CON 003/23
	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46  E  55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 – COMUNIDADE DO PILAR II
	301.546-57/2009
	CAIXA  /  PCR
	6.044.471,59 
	27.216.948,74 
	11.569.027/0001-16
	TIMES  ENGENHARIA
	042/23
	03/10/23
	730
	33.261.420,33
	02/10/25
	_
	_ 
		459091
		EM ANDAMENTO
	
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																			
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																			
																
																
															
																
																
																
																
																
																
																			
																
																
															
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																			
																
																
															
																
																
															
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																			
																
																
															
																
																
																
													
																
																
												
													
													
												
													
													
												
													
													
												
													
													
												
													
													
												
													
												
													
										
										
														
												
																	
																	
															
																		
																	
															
															
																		
															
															
																		
																
															
																		
														
												
													
												
													
												
													
										
										
														
												
																	
																	
															
																		
																	
															
															
																		
															
															
																		
																
															
																		
	
						
						

