


UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 ________________________________________________

EXERCÍCIO: 2018 ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO Secretário Executivo de Saneamento e Obras

CPF: 085.629.034-34
Ordenador de Despesa

Nº/Ano CONCEDENTE REPASSE
(R$) CONTRAPARTIDA (R$) CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/Ano DATA INÍCIO PRAZO VALOR CONTRATADO 

(R$)
DATA CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO PRAZO ADITADO
VALOR ADITADO 

ACUMULADO
(R$)

NATUREZA DA 
DESPESA

VALOR MEDIDO 
ACUMULADO

(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

PERÍODO
(R$)

VALOR PAGO 
ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO
(R$)

VALOR  PAGO 
ACUMULADO NA 

OBRA OU SERVIÇO
(R$)

Concorrência nº. 001/2007

Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, 
envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 

43, nos bairros: Cordeiro, Iputinga, Prado, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na 
cidade do Recife/PE.

0191.489-12              
0189.703-77             
0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

R$ 7.800.000 ,00        
R$ 2.520.000,00                       

R$ 40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

R$ 6.879.779,77  
 R$ 2.727.739,62   
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

09.547.728/0001-02 Consórcio Cordeiro 86/2008 24/04/2008 540 dias 100.722.945,03 29/11/2015 29/11/2015 21.646.834,62 1.441.538,64 4.4.90.51  - 9.741.694,89 9.741.694,89 23.867.015,51 Encerrado

NCB Nº. 003/2007
Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do 

Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - 
Prometrópole na Bacia do Beberibe - Recife/PE.

008/2003
Estado de 

Pernambuco/CONDEPE-FIDEM US$ 24.631.599,00 US$ 16.124.328,00
12.574.539/0001-33, 
03.608.944/0001-34 e            
08.073.264/0001-87

Consórcio formado pelas Empresas: Construtora 
Venâncio  Ltda., Jepac Construções Ltda. e 

Construtora Andrade Guedes Ltda.
113/08 8/11/2008 300 dias 15.991.869,24 28/02/2013 28/02/2013 2.370.545,59 2.715.669,50 4.4.90.51  -  -  - 17.696.418,91 Encerrado

Concorrência nº. 002/2009

Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia 
do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 E 

UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, 
Cajueiro e Fundão (Lote 1).

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 11.386.434/0001-98 Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1 157/2009 12/15/2009 30 Meses 75.816.893,82 30/09/2018 31/12/2018 8.031.122,79 31.788.319,04 4.4.90.51 10.006.002,31 4.210.200,30 11.375.444,10 96.277.516,14 Em Andamento

Concorrência nº. 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-
14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados nos bairros de Dois Unidos, 

Linha do Tiro, Porto da Madeira, Arruda e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender 
as necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF R$ 134.582.545,50 R$ 24.777.968,69 13.031.257/0001-52 Construtora Celi Ltda. 004/2017 12/05/2017 11 Meses 7.628.958,59 11/04/2018 - 284.712,73  - 4.4.90.51 3.292.646,79  -  - - Em Andamento

Concorrência nº. 001/2015 - 
CELLS/SESAN

Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração 
de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de 

implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU´s 41,42 E 43 na 
cidade do Recife/PE. - - - -

11.380.698/0001-34 e 
01.115.194/0013-77 Consórcio Engeconsult/Diagonal 006/2017 29/08/2017 38 Meses 12.836.023,57 28/10/2020 - - - 4.4.90.51 1.452.697,95 932.155,99 1.768.873,01 1.955.398,05 Em Andamento

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Presencial 

n°. 001/2013

Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos 
complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento 

Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E´s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 
21, 22 e 24.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53
00.376.507/0001-14,           
41.075.755/0001-32 e
12.285.441/0001-66

Consórcio formado pelas Empresas: ABF - 
Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult 

- Projetos e Consultoria Ltda e Projetec- Projetos 
Técnicos LTDA

74/2014 4/1/2014 24 Meses 7.958.660,83 31/03/2016 31/03/2016  -  - 4.4.90.35  - 376.633,92 376.633,92 4.722.383,78 Encerrado

Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC Nº 01/2014 

- CELSS/SESAN

Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de 
Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de 

Esgotamento U E´s 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 01.115.194/0013-77

Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios 
LTDA 160/2014 6/2/2014 36 Meses 9.038.807,00 

20/05/2018 
31/05/2018  R$ 903.048,53 1.231.520,46 4.4.90.51 1.120.824,03  - 636.862,26 10.077.234,55 Encerrado

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 180/2016 10/3/2016 21 Meses 35.373.473,48 19/12/2018 - - 1.398.086,72 4.4.90.51 7.452.170,46 2.018.720,87 10.133.762,97 19.140.332,32 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 02/2017 03/04/2017 15 Meses 31.575.102,89 19/10/2018 - - - 4.4.90.51 10.032.086,50 1.518.451,25 3.346.545,47 4.864.996,72 Em Andamento

Concorrência nº 002/2015 - 
CELSS/SESAN

Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, 
U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e 

Peixinhos na cidade do Recife/PE.
0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 03/2017 03/04/2017 15 Meses 21.401.947,83 19/07/2018 - - - 4.4.90.51 2.097.467,36 164.790,33 2.103.752,17 2.268.542,50 Em Andamento

Concorrência nº.  005/2013
Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Sistemas de esgotamento 

Sanitário em diversas localidades da cidade do Recife, inclusive nos Sistemas de Coletores 
Privados dos Conjuntos Habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife.

- - - - 07.147.056/0001-12 Saneape Soluções Ambientais EIRELI-EPP 01/14 01/02/14 30/1/15 1.625.883,23 30/01/2018 30/01/2018 - - 3.3.90.39 262.038,60 368.807,81 1.035.665,07 2.643.390,85 Em Andamento

Concorrência nº.  001/2011
Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR 1-2, que 
interliga a Estação Elevatória de Egosto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgotos da 

cabanga, dentro do âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.
06.7.0087

Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA - - 13.751.311/0001-34 Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea 03/11 25/7/12 15/01/14 13.750.845,76 05/10/15 10/10/15 696.828,47 2.704.236,99 4.4.90.51 -  -  - 13.389.864,09 Encerrado

Pregão Presencial nº. 002/2014

Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no 
Município do recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de 
intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de 

intervenção.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA

121.225,22 - 02.662.464/0001-99 Lucena Topográfia e Construção LTDA - EPP 15/14 15/9/14 15/09/16 1.500.728,50 14/12/2018 14/12/2018 233.080,14 -82.981,77 4.4.90.35 568.813,23 7.952,71 767.726,21 1.694.925,14 Em Andamento

Concorrência nº.  004/2013
Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Pavimentação e 

Drenagem nas Unidades de Esgotamento EU's) 79, 80 e 87, do PROEST - 1, nos bairros da 
Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.

06.7.0087 Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA

- - 00.376.507/0001-44 Consórcio: ABF/AGC Construções 09/13 01/10/13 31/3/16 40.890.000,00 17/08/15 - - 2.525.740,06 4.4.90.51 -  -  - 6.850.920,76 Encerrado

Concorrência 003/2016 - 
CELSS/SESAN

Contratação de empresa para a execução de Projeto de Capacitação de Educação sanitária e 
ambiental na comunidade da Mustardinha, com moradores, lideranças e agentes institucionais 
que tenham interface com saneamento, mediante o desenvolvimento de atividades, oficinas e 

campanhas educativas.

- - - - 70.073.275/0001-30 Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda 08/2016 25/11/2016 15 Meses 410.411,84 24/02/18 - - - 4.4.90.35 50.530,80 50.530,80 227.111,28 410.411,84 Encerrado

Processo Licitatório nº 01/2017 - 
CELSS

Concorrência nº 001/2017

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 
tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros 
do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do 

Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

08.250.095/0001-00 KMG Construtora Ltda. 014/2017 13/12/2017 24 Meses 51.565.850,89 28/02/2018 - - - 4.4.90.51 186.170,59  -  - - Encerrado

Dispensa nº. 001/2018

Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitária, 
pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de 
tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU´s 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros 
do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do 

Recife.

 0189.700-44              
0189.706-09             
0189.694-64     

Ministério das Cidades/CEF

                                 
R$40.790.000,00                       
R$ 28.700.000,00                  
R$ 21.165.000,00    

 
 R$ 4.620.000,00    
R$ 3.230.000,00   
 R$ 2.450.000,00

00.749.205/0001-74 Construtora Ingazeira Ltda 2301.04.2018 03/05/2018 22 Meses 50.975.278,70 02/03/2020 - - - 4.4.90.51 1.516.642,92 485.359,03 485.359,03 485.359,03 Em Andamento

Processo Licitatório nº 007/2017                                        
Tomada de Preço nº 001/2017 

Serviços especializados de engenharia consultiva para atualizar o Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Recife. 

- - - - 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.01.2018 13/03/2018 03 Meses 159.973,54 12/06/2018 - - - 4.4.90.35 133.866,03 133.866,03 133.866,03 133.866,03 Em Andamento

Processo Licitatório  nº 
004/2017

Concorrência nº 004/2017

Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares 
executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado 

nas Unidades de Esgotamento - U.E´S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos 
bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da 
Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Breberibe, Dois Unidos e 

Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.

0346.601-83/2011 Ministério das Cidades/CEF R$ 113.550.603,08 R$ 5.976.347,53 11.380.698/0001-34 Engeconsult Consultores Técnicos Ltda 2301.02.2018 20/03/2018 05 Meses 3.580.555,12 19/08/2018 - - - 4.4.90.51 1.116.958,47 1.116.958,47 1.116.958,47 1.116.958,47 Em Andamento

Processo Licitatório nº 002/2018 Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua 
Pereira Barreto.

0218.769-95/07 Ministério das Cidades/CEF 134.582.545,50 24.777.968,69 03.951.168/0001-70 NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS 
CIVIS EIRELI

2301.05.2018 23/05/2018 04 Meses 2.448.007,79 30/09/2018 20/02/2019 - - 4.4.90.51 134.516,31 - - - Em Andamento

Processo Licitatório nº 005/2018 Execução das obras e conclusão da pavimentação da Rua Virtuosa de Lucena, no bairro de 
Beberibe, na cidade do Recife/PE. PAC I

- - - - 02.297.922/0001-38 KAENA CONSTRUÇÕES LTDA 2301.09.2018 26/07/2018 03 Meses 414.129,34 31/10/2018 - - - 4.4.90.51 244.037,37 - - - Em Andamento

Processo Licitatório nº 001/2018 

Execução de serviços especializado de engenharia consultiva, com vistas a contemplação de 
projetos complementares executivos, além do gerenciamento, do assessoramento e da 

fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento 
- UE´s 03, 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros do Arruda , Água Fria, Peixinhos, Campina 
do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, 
Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho na cidade do Recife/PE, incluindo ações para 
construção dos habitacionais R4, R6, R12, R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13.

Gerenciadora do PAC I.

- - - - 35.467.604/0001-27 ATP ENGENHARIA LTDA 2301.07.2018 05/07/2018 09 Meses 1.411.708,62 16/04/2019 - - - 4.4.90.35 318.567,13 157.712,69 157.712,69 157.712,69 Em Andamento

Processo Licitatório nº 002/2018
Contratação de empresa para aquisição e instalação de sistema para recalque de água, 

utilizando energia solar, a partir de reservatório inferior (cisterna) para reservatório superior em 
cada bloco dos conjuntos habitacionais: H3, H19, R6, R12, R14, Mangueira da Torre I e II.

06.7.0087
Companhia Pernambucana de 

Saneamento - COMPESA - - 10.965.978/0001-41
ASR COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA LTDA - ME 2301.08.2018 26/06/2018 03 Meses 439.000,00 16/10/2018 - - - 4.4.90.51 - - - - Em Andamento

REAJUSTE
(R$)

EXECUÇÃO

SITUAÇÃOMODALIDADE /
Nº LICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO

CPF: 427.969.464-87 CPF: 030.086.264-40 CPF: 113.635.844-72 CPF: 041.622.334-62 CPF: 111.761.824-20
Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Ordenador de Despesa Responsável pelo preenchimento

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR STÉLIO DE COURA CUENTRO DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS
Gerente de Saneamento  e Obras Gerente Geral de Projetos e Ambiente Gerente Geral de Saneamento Gerente Desenvolvimento Social Gestor de Unidade de Projetos
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