L
AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE — URB RECIFE

Recife, 14 de janeiro de 2022.
Oficio n°® 023/2022 — DPR

Excelentissimo Senhor )
DR. RANILSON BRANDAO RAMOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinagdes dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da
Resolucdo TC N° 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa
Exceléncia, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrénico
(arquivos em Office Calc - extensdo “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf’,
contendo as competentes assinaturas), relativos ao periodo de outubro a dezembro
de 2021:

e Mapas Demonstrativos de Obras e Servigos de Engenharia, elaborados,
respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras — DEO e de
Planejamento e Projetos — DPP desta Autarquia;

e Mapa Demonstrativo de Obras e Servigcos (Desapropriagdes), elaborado pela
nossa Geréncia de Desapropriacéo.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a

Vossa Exceléncia, votos de elevada estima e consideragéo.

Atenciosamente,

JOAO BATISTA CAVALCANTI NETO *
Diretor-Presidente, em exercicio 2




MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCICIO: 2021
PERIODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

f@@& (<

JOSER mmmﬂo OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
Responsavel pelo preenchimento

JUAU BATIS 1A CAVALCANIT NEIO | CPF 5/Z4U3 294-53, Uiretor ae
Fraenhaia & Ohras <« \
Responsavel pela Unidade

Jodo Batista Cavalcanti Neto

4° TRIMESTRE

Ordenador de Despesa

W & Roberto Gdeiranda -
Tl ire rta e Obras CONTRATADO
. \0D8] 6 :.m: g _ Diretor de Engenharta e Ob ONTR =y s
Mat, 3716 - 8 N iRogite
MODALIDADE / 5 i i
o % IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVICO OU AQUISIGAO ~
N° LICITAGAO e Z QUISIG Ne/Ano Ga oozmm 4 A ne mmvmwmmm oozkmmmmw CNPJICPF RAZAO SOCIAL
Gesiof ofiiratos - DE () =
CON 004/15 PROSPECCAO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR 04.2.0343.2 BNDES /P C R 640.097.24 | 1.775.364,00 | 08.961.997/0001-58 [FADURPE — FUNDAGAO APOLONIO SALES
CON 014/14 ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 1oL CAKA 30.103.132,72 00.545.355/0001-66 [0 T L
CON 011/15 CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR e CAIXA 5.023.675.94 011.380.698/0001-34 | CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR
CON 005/17 DD icAGHO DOSIPASSER 400.818-41 8.964.707,17 817.180,47 | 24.061.780/0001-48 [CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18 IMPLANTAGAO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS proa CALAI RCR 27.589.95338 |  9.921879,91 | 08.073.264/0001-87 |ANDRADE GUEDES
CON 007/17 COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM 293.541-17 CAIXAIPCR 1.910.702,85 | 1.195505,98 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18 CONSTRUGAC UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR Py SRS 8.632.752,55 | 14.907.722,11 | 07.408.234/0001-11 |L & R Santos CONSTRUGOES
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA 1 PCR
CON 011/17 CDALE Ly e o0 BEosE] 400.818-41 11.852.629,64 639.022,11 | 10.811.370/0001-62 | CONSTRUTORA GUERRA
EXECUGAO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE 333.025/2010
CON 006/17 € 319.315- CAIXA 3.050.390,86 10.978.682/0001-65 |PLINIO CAVALCANTI & CIA
4412011
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL 192.846- CAIXA / PCR
CON 010/18 COELHOS — PRACA SERGIO LORETO P00 3.240.025.08 |  4.422014.42 | 41.051.046/0001-17 |COLMEIA ENGENHARIA
e — EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENGAO DE RISCO 402321877 CAIXA prp— T BB 001 5| CONS TR T GRA S B 6
e ———— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENCAO DE RISCO | 402.321.87/ CAIXA 17.725.637,00 | 3.384783,96 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
2012
CON 005/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENGAO DE RISCO | 402.321-87 / CAIXA 9.052.131,42 935.176,77 | 24.556.524/0001-21 |GERBE ENGENHARIA
2012
CONTTIE EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENCAO DE RISCO 402321877 CAIXA 783242824 260383205 | 41 o oo 1A ENGENHARIA
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 013/18 Db baeioDOs PAseH 400.818-41 8.478.714,53 61374073
N haS REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA p—— CAIXA 1 PCR 15.913.120,00 | 1.151.888,05 | 40.884.405/0001-54 |LOQUIPE
CIDADE DO RECIFE - LOTE 05 -
CON 010/17 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENGAO DE RISCO | 402.321-87 / CAIXA 15.702.706,03 588.984,48 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
2012
CON 003/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENGAO DE RISCO 0zt 87 CAIXA 8.512.753,81 |  1.100000,00 | 07.654.042/0001-95 |ALTA SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA.
T — EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENGAO DE RISCO | 402.321.877 CAIXA 7676.969.42 |  1.12412500 | 04.491,523/0001-39 | CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
2012
P— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENGAO DE RISCO | 402.321-87 CAIXA 6.353.047.18 | 1.100000,00 | 09.095.209/0001-50 | CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR
2012
EXECUGAO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORA - TRECHO 03 E 04 NO | 293548.87/ CAIXA 7 PCR 07.693.988/0001-60 |F R F_ENGENHARIA
CON 005/19 EARAISEO DAS O 5421 978.176,84|  6.604589,34
CON 003720 PAVIMENTAGAO E REQUALIFICACAO DA AV BEIRA RIO - TRECHO 0096759 CAIXA / PCR 43.357631,54 | 41.265.374/0001-16 | CONSORCIO BEIRA RIO
PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03
TP 001/20 REQUALIFICAGAO DO CAIS DA RUA DA AURORA 815,085~ CAlXA [ PER 911.877.39 367.385,46| 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR
CON 004721 e TleaG O DOSPASEE 400.818-41 14.442.716,58 795431,32 | 11.481.173/0001-95 [ETNA ENGENHARIA
RECUPERAGAO E SERVIGOS NO HABITACIONAL CASARAG DO PCR 23.277.087/0001-44 |AC QUEIROZ
CC 001/20
BARBALHO
DISP 001721 PARECER TECNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SERGIO LORETO PCR 35.476.548/0001-97 |B & C ENGENHARIA
CON 001/20 EXECUGAO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMAO PCR / FINISA 20499.111,13] __ 7.000.000,00| 08.323.347/0001-87 |CONSTRUTORA A. GASPAR S/A
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR ]
CON 001/21 REQUALIFICAGHO DOS RASSE 400.818-41 19.908.928.88 |  1.096370,27 |37.995.880/0001-93 [JWA SA
TP 001/21 CONSTRUGAO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES PCR 07.654.042/0001-95 [KAENA CONSTRUCOES LTDA
TP 004121 OBRA BELVEDERE ALCA PONTE PAULO GUERRA PCR 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI_ENGENHARIA LTDA.
CON 002/21 REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 400,818 CAIXA / PCR 10.446.681,04 575291,14 | 07.693.988/0001-60 |F R F ENGENHARIA
CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A 818-
TP 003721 REURBANIZACAO DO CANAL ABC 29354117 CAIXAI PCR 1152.848.43 | 121351565 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCICIO: 2021
PERIODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

ADITIVO

4° TRIMESTRE

 CONTRATO ] B EXECUGRO — =
VALOR PAGO
MODALIDADE / : . REAJUSTE VALORPAGO  VALOR PAGO i
5 2 D AQUISICA VALOR DATA VALOR ADITADO VALOR MEDIDO ACUMULADO NA SITUAGAD
N° LICITAGAO ENTIFICACRO.0AOBRASERVICOOUAGLISIGAC Ne/Ano DATAINICIO  PRAZO | CONTRATADO  CONCLUSAO/ REZO " “acumuLapo (RS) NATUREZADA. | “AcUmuiapo | ACHMULEDONG | ACUMILADONO: | ™ oaracu o
(RS) PARALISACAO (RS) (RS) (RS) (RS) mmﬂ/m_OO |
(RS) ,
CON 004/15 PROSPECGAO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR 029/15 1512/15 427 2.415.461.24]  16/03122 1853 69.611,54 69.611,54] 459091 330.613,84 255.072,70 339613.84|  1.776.813,49 | EMANDAMENTO
CON 014/14 ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 011/15 08/06/2015 | 360 26.515.593,33| 06/01/22 1320 3587.593.39) 4 0g5795.24| 459091 81.952,81 81.952,81| 24.49279651| PARALISADA
CON 011/15 CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR 025/16 03110117 720 446028192 21/05/20 240 565:364,02 144.153.08| 459091 380.724,27 55.802,44 5580244 | 229022085 | PARALISADA
CON 005/17 REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 024117 16/01/18 360 9.781.887,66 | 27/03/22 1160 1.967.731,19 41860862 459091 835.540,63 745.370,03 83554063  7.173.195,30| EM ANDAMENTO
CIDADE DO RECIFE - LOTE 02
CON 001/18 IMPLANTAGAO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS 013/18 16/06/18 547 37.511.83329 | 10/03/22 1025 1.623.204,40 215569892 459091 1.369.196,65 35426038  1.369.19665| 19.072.096,24| EM ANDAMENTO
CON 007/17 COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM 001/18 27108118 270 2424.063,08 | 1410121 870 683.144,85 171.995,52] 459091 442.585.11 24.116.48 466.701,59]  1645530.45] EM ANDAMENTO
CON 002/18 CONSTRUGAO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 — PILAR 016/18 28/09/18 710 19.260.938,31 |  08/09/22 730 4.306.440,65 73.883.73| 459091 327.978,70 196.445,69 327.97870|  2242.454,51| EM ANDAMENTO
CON 011/17 REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 020118 19/09/18 365 12.241.802,76 |  17/03/22 910 381.776,27 566.790,75| 459091 2886.962,64|  208202526| 2886.96264|  5764.034,60| EM ANDAMENTO
CIDADE DO RECIFE - LOTE 03
EXECUGAO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE
CON 006/17 028/17 121218 243 278450134 | 3112120 480 500.936,27 95390,52) 459091 29.682.46 1.956.296,59| PARALISADA
COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL
CON 010/18 St e d e hoe T 049/18 01/02/19 365 6.800.358,50 |  26/01/21 360 1.054.965,00 63.519.41 459091 190.314,34 150.116,16 150.116,16|  3690.268.93| PARALISADA
CON 003/17 EXECUGAC DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENCAODERISCO| 101, 01/04/19 450 15.000.930,93 |  22/09/22 730 _ 1.871.148.18| 459091 701011598 222321020  7.010.11598|  8597.954.02| EM ANDAMENTO
O —— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENCAO DE RISCO|  021/18 17/05/19 365 19.802.015.49|  17/05/22 70 130840547 D I 5.588.469,34 558546834 |  8.685.99088 | Ly oo
Po— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENGAO DE RISCO | 023/18 17/05/19 365 9.052.13142| 16/05/22 — pea i Qe 2.251.676,04 225167604 601041591 | g oo
SONOIE EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENGAO DE RISCO | 004/19 17105119 365 936742048 16/05/22 20 T oy | Qm—— 2.621.130,44 262113044 | 495181786 | oo
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 140606452 |  1.069.772.76 |  1406.06452|  2207.660.46
CON 013/18 D A T 0. DOS PASSE 012/19 05/09/19 365 9.092.45526 |  28/06/22 660 _ 168.807,87| 459091 EM ANDAMENTO
REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 035/19 2711219 365 17.065.008.05| 11/01/22 8.338.874,58 | 3.738.899.03| 833887458 |  9.550.69179
CON 002119 R AL IGAGA0 DOS PASSE 360 _ 371.76759| 459091 EM ANDAMENTO
e EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENCAO DERISCO|  018/18 0702720 365 15.743.403.45|  06/02121 B | e 1011863661 |  5.11344806| 10.11863661| 1160743758 | Lo
CON 003/18 EXECUGAOC DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENCAO DERISCO | ,c/4g 22/07/20 365 9612.753,81| 2107722 365 _ 399.93831 459091 3.441.959,50 611.352,50 | 344195950 |  4.616.600,06| EM ANDAMENTO
T — EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENGAO DE RISCO| 021719 — 365 880109442 , oo - | S I— 1793.140.79 179314078 | 385277834 | gy oo
Fp— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENCAO DERISCO| _ 038/18 — 365 7453.04718| 5y 00 o B i 744.228,92 74422852 | 115180958 | Cp oo
CON 005/19 EXECUGCAO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORA - TRECHO 03 E 04 NO 005/20 06/05/2020 365 7.582.766,18|  06/08/21 _ B 459091 PARALISADA
BAIRRO DO COQUE
CON 003/20 PAVIMENTAGAO E REQUALIFICACAO DA AV BEIRA RIO - TRECHO 013/20 25/03121 730 43.037136,52| 25/03123 671590240 | 2.734.064.19| 5426527.86|  5426.527.66
PONTE TOR A A HEAGAD _ 32049502 | 148227441 459091 EM ANDAMENTO
TP 001/20 REQUALIFICAGAO DO CAIS DA RUA DA AURORA 007/20 | 08/04/2021 180 1.116.262,85| 06/10/22 180 163.000,00 8284672| 459091 669.152,72 456, 970,71 669.152.72 669.152.72 | £y ANDAMENTO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 505.445,65 505.445,65 505.445,65 505.445.65
CON 004721 B LICACH0 DOS PASSE 002721 29/04/21 365 15.238.147,90 | 29/04/22 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
e — RECUPERACAO E SERVICOS NO HABITACIONAL CASARAC DO 010/20 e 120 21416799 oo i | P 139.994.28 139.994.28 139.994.28 13999428 | Ly o
DISP 001/21 PARECER TECNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SERGIO LORETO | 009721 09/09/2021 | 450 31.900,00] 2410221 _ _ 459091 31.900,00 31.900.00 31.900,00 31.900,00 | CONCLUIDA
CON 001720 EXECUGAO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMAO 004721 31/08/2021 | 730 27.499.111,13] 31/08/2023 _ _ 210.440.86] 459091 1.151.863.75 675.563,09 675.563,09 675.563,09 | EM ANDAMENTO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 193.944.60
CON 001/21 S ATEICAGHODOS PASSE 003721 01110121 730 21.005.209.15 | 01/10/23 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
TP 001721 CONSTRUGAO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES 01021 30111721 150 503.127.97| 29/04122 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
TP 004/21 OBRA BELVEDERE ALGA PONTE PAULO GUERRA 022721 101221 180 2207.546,91| 08/06/22 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 021721 2112721 450 11.021.972.18| _16/03/23
CON 002721 DA er 0 DoS PASSEIOS | _ _ 459091 EM ANDAMENTO
TP 003721 REURBANIZAGAO DO CANAL ABC 026/21 2112721 150 2.366.364,08] _ 26/05/22 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
AT ]
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
EXERCicClO: 2021
PERIODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

% ANE

NJO OC(miM\Ug:N)ZD). CPF:091.192.214-87

Responsavel pelo preenchimento
.

JUAU BAIIS IA CAVALCANTI NETO | UPF 572403

Fnnanharia & Ohras
Responsavel pela Unidade

Ordenador de Despesa

4° TRIMESTRE

= _— . ines Baharia N I, B o 1naa-Raticta : . A - o
i - S - ,.:.“m.t i /omm?o C m@,ﬁ‘mzqm — R %Mwomwwﬂw%wwﬁwwwfﬂa%‘ o CONTRATADO - ]
MODALIDADE / 2 . . Mat, 3716 -8 Mat. 50248-4
N° LICITACAO IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVICO OU AQUISIGAO — Cacts Macza‘mmvm@a_ﬁ,om -DE mmﬂwmvmm 85»%@.3.3 CNPUIGRF RAZAO SOCIAL
D
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
EXERCICIO: 2021
PERIODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4° TRIMESTRE

CONTRATO ADITIVO ] i - EXECUCAO . _
© Qe e VALOR PAGO
VALOR PAGO VALOR PAGO ~
MODALIDADE / A A VALOR DATA VALOR ADITADO REAJUSTE VALOR MEDIDO | , S/ o't ACUMULADO N ACUMULADO NA SITUAGAO
N° LICITACAO IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO OU AQUISICAO NY/Ano DATA INICIO CONTRATADO | CONCLUSAO/ ,"RAZO | “acumuLADO (RS) NATLREZADA " ACUMULADO SERioho EXEROIC O OBRAQU
| | (RS) PARALISAGAO (Rs) (RS) (RS) (RS) _xmvo
-
| —
i J\w_Q /\
oo Bafigta Cava a2 0D s\
Diretor/de 46-4 _.Z 4 ./Wm Sl :
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IRBANIZAGAO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCICIO: 2021
PERIODO REFERENCIAL: 4° TRIMESTRE: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.

OBRA OU SERVIGO VALORES
CONVENIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO PAGOS
DURANTE A 7
MODALIDA s DATA VALOR VALORES | VALORES | VALORES SITUACAO
IDENTIFICACAO DA OBRA, SERVICO » CODIFICA OBRA OU
DE/Ne onc AQUISICAO 5 no  |CONCEDENT mm_N,mw CONTRAPARTID| oo | RaZAO SOCIAL N |DATA INicio| PRAZ | VALOR CONTRATADO | CONCLUSAO | PRAZO | ADITADO | “3ypu MEDIDOSINO |iPAGOSINOL | LRACGOSTIO T ol co
LICITAGAO E ARS) o RS) JPARALISAGA| ADITADO | ACUMULADO EXERCICIO | PERIODO | EXERCICIO
(R$) p ®S) DESPESA (R$)total
5) ) 7 ) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
Servigos de Consultoria para prestar
servigos técnicos e dos bésicos e 35.467.60410 FUTURE ATP Em
Concorrén |executivos de requalificagao dos .oo._.nq ENGENHARIA 30/ 2015 | 10/12/2015 | 1400 R$ 3.267.104,62 29/09/2022 2.160 - 4.4.90.51 10.711,76 10.711,76 2.493.198,32 andamento
cia 015/14 |passeios publicos de diversas vias LTDA
na Cidade do Recife.
EMPRESA GRAU
Tomada de [Requalificagdo do Mercado de Sao 4.561.375/00 GRUPO DE Em
Prego N° |José, Projeto Executivo ’ o._. 81 ARQUITETURA E | 005/2016 | 03/05/2016 | 440 R$ 440.291,28 1711212021 2120 4.4.90.51 33.021,85 33.021,85 407.269,43 aiidariento
003/16 |[Complementar. B URBANISMO
LTDA
E gdo de projetos
GEOSISTEMAS
Concorrén (da comunidade denominada
Em
cia Caranguejo / Tabaiares, no ambito 70.073:275(0 | (EMGENHARIAE 15/ 2016 10/4117 365 RS 1.095.238,85 23/06/2022 1085 1.176.322,68 | 4.4.90.51 661.559,92
: e gl 001-30 PLANEJAMENTO andamento
008/2015 |do Projeto Capibaribe Melhor na
p A LTDA.
cidade do Recife
Tomada de 2
= Em
Prego N° 70.074.448/0| JBR - Engenharia | 44,44 | 171212018 | 210 139.453,37 30/01/2022 480 148.240,18 | 4.4.90.51 115.051,43
001-35 Ltda andamento
001/16
Projetos executivos de arquitetura
i e itares e Prefeitura do
iaem areasr Recife
da imf da Via M:
Tomada de
Em
Prego N° oS Losel COLMEIA Ltda 2024/18 | 17/12/2018 210 139.453,37 30/01/2022 480 148.240,18 4.4.90.51 115.051,43
001-17 andamento
001/16
S
Tomada de |Projeto exercutivo urbanismo de 70.073.275/0 mosw%M,__ﬂWmm_d_M E
Preco N° [engenharia no antigo Aeroclube PE Do 48/ 2018 | 20/12/2018 365 1.386.771,79 16/10/2021 240 4.4.90.51 1.386.771,79 Concluido
N . 001-30 PLANEJAMENTO
005/18 [e entorno no bairro do Pina
LTDA.
Goncorrén Projeto exercutivo de adequagao
. o [viaria da Radial Sul lle lll 306778-64/ 70.074.448/0( JBR - Engenharia 548 0710212022 ° 4.4.90.51 326.039.15 326.039,15 650.137,01 Em
ooraorg |Perimentral para implantagao dos 2013 001-35 Ltda 18119 | 02109119 5.336.910,12 710212 : ; sidameiio
corredores




Projeto urbanismo e paisagismo e

.. o |projeto infraestrutura em nivel . " E
Convite n® | ecutivo das margens do Rio Pina 70.074.448/0) JBR -Engenharia | 35,09 | 4411012019 | 250 201.243,96 2210912022 360 4.4.90.51 13640341 | =M
01119 por ) 001-35 Ltda
na Zers Pina - RPA 6
Projeto executivo para adequagdo
Tomada de do si viario da iperimetral £
no trecho compreendido entre a Av. 41.051.046/0 R 270 022 570 4.4.90.51 93.524,16 93.524,16 309.320,03 m
pregone [0 reclo Sompree i s COLMEIA - Ltda | 3319 | 04/11/2019 325.600,03 30/03/202 sndaments
01119 ; :
bairro Iputinga e Av. Dezessete de
Agosto bairro Monteiro
Contrato Prestagao de Servigos
Disp Topografi écnicos e .
e Licitagao |projeto executivo de estabilizagao . .Mwﬂwwma zoxnrmnﬂmc_h 008/2021 | 17/08/2021 | 45 88.000,00 08/10/2021 45 44.90.51 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Concluido
n° 002/2021 |de talude Ruas Marilac/Helvécia no
bairro de Coqueiral.
Tomada de |Elaboragao dos projetos executivos Em
Pregos |de Conservagao e Restauragao da E.wwmm:o mw.mmﬁr_.zm_m_mvn_ﬂm 14/2020 | 29/04/2021 | 180 275.925,67 22/05/2022 90 44.90.51 49.076,90 49.076,90 49.076,90 indamenis
002/2020 |Igreja de Sdo José do Ribamar
Aquisicdo de brinquedos Pet de
madeira, bebedouro, equipamentos
Pregao |yrbanos em ago LOTE | Parcao Em
Eletrénico ¢ chﬂmmqmo: >quu”_Mww> . 11/2021 | 10/11/2021 | 365 22.600,00 0 4.4.90.51 i
001/2021
Aquisi¢do de mobiliarios urbanos em
ago e madeira LOTE | Cais da GP MOBILIARIO
Pregio |Aurora 761 TENTAVEL E Em
Eletrénico Mw%wwm 61/ m_.F__Mm ANIZACAO 12/2021 | 10/11/2021 | 365 97.000,00 0 4.4,90,51 97.000,00 andameito
001/2021 ITDA
Aquisigdo de mobiliarios urbanos em
ago e madeira LOTE Il Cais da CONCRETISA
Pregdo (Aurora 11.515.947/ | INDUSTRIA DE
i o o 13/2021 | 11/11/2021 | 365 37.000,00 0 4.4,90,51 37.000,00 37.000,00 37.000,00 concluido
ooy 000151 | PREmoLDADOS | 32021 | 1Y
LTDA
Aquisi¢ao de mobiliarios urbanos em
ago e madeira LOTE lll Cais da CONCRETISA
Pregio | Aurora 11.515.947/ | INDUSTRIA DE
i i 1412021 | 11/11/2021 | 365 8.300,00 0 4.4,90,51 8.300,00 8.300,00 8.300,00 Concluido
iy 000151 | PREMOLDADOS | '
LTDA
Aquisi¢do de brinquedos Pet de
madeira, bebedouro, equipamentos CONCRETISA
Pregao [yrbanos em ago LOTE Il Parcdo 11.515.947/ | INDUSTRIA DE Em
i P 13/11/2021 | 365 14.000,00 0 4.4.90.51
Fromidicn 000151 | PREMOLDADOS | 1312021 | 13/11I andamento

LTDA




Aquisicdo de brinquedos Pet de

madeira, bebedouro, equipamentos CONCRETISA
Pregao |yrbanos em ago LOTE Il Parcao 11.515.947/ | INDUSTRIA DE Em
i o .4,90,51
Eirtries 000151 | PREMOLDADOS | 1672021 | 131112021 | 365 27.000,00 44,9 andomonto
LTDA
Aquisigao mobiliarios urbanos, piso
ecologico, brinquedos e bebedouro -
Pregao (| OTE | Parque das Gragas
Eletrénico ¢ ¥ NM%AM.SE RRPIETTA EIRELI| 17/2021 | 23/11/2021 | 365 162.923,00 203.653,75 | 4.4.90.51 203.653,75 | 203.653,75 203.653,75 concluido
003/2021 0001-95
Aquisigao mobiliarios urbanos, piso
ecologico, brinquedos e bebedouro - CONCRETISA
Pregdo || OTES II, IV, VI Parque das Gragas 11.515.947/ | INDUSTRIA DE Em
i e .4.90.51 14.246,00 14.246,00 14.246,00
B e 000151 | PREMOLDADOS | 1812021 | 231112021 | 365 731.090,00 4 srdames
LTDA
Aquisi¢ao mobiliarios urbanos, piso
ecoldgico, brinquedos e bebedouro -
Pregao || OTE Ill Parque das Gragas 35.307.270/| W KATSUMI Em
i ey OGAWA 1912021 | 23/1112021 | 365 237.596,00 4.4.9051 andamento
Aquisi¢ao mobiliarios urbanos, piso
ecoldgico, brinquedos e bebedouro -
Pregdo || OTE V Parque das Gragas 04.386.691/ | ANA MADEIRAS Em
mo_wuwn_mo 00147 EIRELLI 2012021 | 25M1/2021 | 365 14.499,00 4.4.90.51 andamiento

Declaramos que as informagées contidas nesta planilha sao fidedignas e estdo atualizadas até : 31/12/2021

DAMARIS HARIS CORREIA TAVARES
CPF: 095.998.544-11




AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE — URB RECIFE
GERENCIA GERAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

GERENCIA DE DESAPROPRIACAO

MAPA DEMONSTARTIVO DE OBRAS E SERVICOS — DESAPROPRIACOES

EXERCICIO 2021

) LOCALIDADE OUTUBRO NOVEMBRO | DEZEMBRO TOTAL
BAIRRO DO RECIFE (Comunidade Pilar) | ~— -—---- 100.979,45 26.930,90 127.910,35
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporad) 980.996,48 382.963,99 | 1.081.260,49 | 2.445.220,96
MONTEIRO (Ponte) 19.009,73 167.883,63 393.123,91 580.017,27
IPUTINGA (Ponte) 8.800,00 | = - | - 8.800,00
IPUTINGA (Estagdo Elevatéria — UE 39) 446.340,33 91.306,70 | = --—-- 537.647,03
CORDEIRO (Canal SantaRosa) | = - | e 453.584,84 453.584,84
AFOGADOS (Canaldo ABC) |  ———— | e 87.892,02 87.892,02

TOTAL 1.455.146,54 743.133,77 | 2.042.792,16 | 4.241.072,47




