‘URB RECIFE

5‘ AUTARQUIA DE URBANIZACAO DO RECIFE
. PRESIDENCIA

Recife, 14 de julho de 2023.
Oficio n° 487/2023 — DPR

Excelentissimo Senhor 5
DR. RANILSON BRANDAO RAMOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinacdes dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da
Resolucdo TC N° 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa
Exceléncia, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrénico
(arquivos em Office Calc - extensdo “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”’,
contendo as competentes assinaturas), relativos ao periodo de abril a junho de
2023:

e Mapas Demonstrativos de Obras e Servicos de Engenharia, elaborados,
respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras — DEO e de
Planejamento e Projetos — DPP desta Autarquia;

e Mapa Demonstrativo de Obras e Servicos (Desapropriagcdes), elaborado pela
nossa Geréncia de Desapropriacéo.

Sendo 0 que se apresenta para 0 momento, aproveitamos 0 ensejo para renovar a
Vossa Exceléncia, votos de elevada estima e consideracao.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
= LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 DATA: 14/07/2023 11:57

o, 5 LOCAL: RECIFE - PE
COD . €c7196ad5-d78d-4afd-89fh-08bd13b6eadd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

Av. Oliveira Lima, 867 - Boa Vista - Recife - PE | CEP - 50.050-390
Tel: PABX 81. 3355 5207



MAPA _um_sozm._._&p._._<0 DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORCAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCICIO: 2023
PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO
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2° TRIMESTRE

Ordenador de Despesa

f f\ - Ddlis CONTRATADO |
W MODALIDADE / 5 = | ” | ! OW“Ong nc m:ca:g o |
, N° LICITAGAO | IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO OU AQUISIGAO — | xmﬂ%wm i oozgﬂmmwﬁn mg | —_— |
| ! i 1
A | URB/Recife W
CON 004/15 PROSPECGAO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR 04.2.0343.2 BNDES /P CR 640.097,24 | 1.775.364,00 | 08.961.997/0001-58 |FADURPE — FUNDAGAO APOLONIO SALES
CON 014/14 ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 EYr o CAIXA 30.103.132,72 00.545.355/0001-66 |O T L
CON 007/17 COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM 20354117 CAIXA/ PCR 1.910.702,85 | _ 1.196.505,98 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18 CONSTRUGAO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR e CAIXA: 1 PCR 8.632.752,55 | 14.907.722,11 | 07.408.234/0001-11 L & R Santos CONSTRUGOES
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR ;
CONO011/17 DIPACE Lo aoa0 oS BASSE 400.818-41 11.852.629,64 917.420,07 | 10.811.370/0001-62 | CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/17 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENGAO DE RISCO 40222187/ GAIXA. 13.923.059,97 |  4.758.460,63 |011.864.311/0001-15|CONSTRUTORA S B C
CONGOAiTB EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENGAO DE RISCO| 402321877 CAIXA 9.943.673,27 | 14.149.482,02 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
2012
CON 005/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENGAO DE RISCO | 402.321-87/ CAIXA 9.052.131,42 1.403.952,90 | 24.556.524/0001-21 [GERBE ENGENHARIA
2012
SN OTIND EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENGAO DE RISGO w2 g2rs7] CAIXA 362740164 | 702700885 | 4 oo COLMEIA ENGENHARIA
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR 08.059.768/0001-42 | CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 013/18 ISADE b Rh0 DOS PASSE 400.818-41 8.478.714,53 613.740,73
T REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA prS—— CAIXA / PCR 15913.120,00 |  2.344.316,00 | 40.884.405/0001-54 |LOQUIPE
CIDADE DO RECIFE - LOTE 05 —
. EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENGAO DE RISCO | 402.321877 CAIXA 15.224.504,75 | 4.070.240,08 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
2012
CON 003/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENGAO DE RISCO 402321 82/ CAIXA 2750.737,79 |  8.408.392,25 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
F—— EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENGAO DE RISCO | 402.321.87/ CAIXA 3321.428,05|  6.675.903,70 | 04.491523/0001-39 | CONSORCIO TEC HIDRO/ CTS / VIZIR
2012
CON 008/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENGAO DE RISCO | 402.321-87 / CAIXA 5231.636,84 |  3.812.967,57 | 09.095.209/0001-50 [CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR
2012
EXECUGAO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORA - TRECHO 03 E 04NO | 29354887/ CAIXA / PCR 07.693.988/0001-60 |F R F ENGENHARIA
CON 005/19 EXECNGA0 DAS OF 245 978.176,84|  6.604.580.34
CON 003/20 PAVIMENTAGAO E REQUALIFICAGAO DA AV BEIRA RIO - TRECHO 30095759 CAIXA / PCR 43.357.631,54 | 41.265.374/0001-16 | CONSORCIO BEIRA RIO
PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR
CON 004/21 CIDADE DO SEoE A E] 400.818-41 14.442.716,58 795.431,32 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA
RECUPERAGAO E SERVIGOS NO HABITACIONAL CASARAO DO PCR 23.277.087/0001-44 |AC QUEIROZ
CC 001/20 ik
CON 001/20 EXECUGAO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMAO PCR / FINISA 18.851.834,48] _ 11.738.213,92] 08.323.347/000187 |CONSTRUTORA A. GASPAR S/A
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR
CON 001/21 DS Lo A 2P O8 PASSE 400.818-41 19.908.928,88 |  1.4%0.843,49 | 37.995.880/0001-93 [J WA SA
TP 001/21 CONSTRUGAO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES PCR 07.654.042/0001-95 | KAENA CONSTRUGOES LTDA
TP 004/21 OBRA BELVEDERE ALGA PONTE PAULO GUERRA PCR 08.064.693/0001-98 [CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.
p—— REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 40061841 CAIXA / PCR 10.446.681,04 | 1.79.882,42 | 07.693.988/0001-60 |F R F ENGENHARIA
CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A 818-
TP 003/21 REURBANIZACAO DO CANAL ABC 29354117 CAIXA/PCR 1.152.848,43 | 1.213.515,65 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 004/17 COMPLEMENTAGAO CANAL SANTA ROSA 29354117 CAIXA/PCR 415.068,44 306.897,45 | 07.157.925/0001-90 |W B CONSTRUTORA LTDA.
PR 004/22 Dmﬂ_m%mm%m_mmﬂgﬁyo DE PLATAFORMA ELEVATORIA~ ELEVADOR PCR 10.965.978/0001-41 [A'S R - COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIGO ENGENHARIA
PR 001/22 REFORMA NO PREDIO DA UBR — RECIFE PCR 25.144.118/0001-14 [N M - INCORPORAGOES IMBOLIARIAS
TP 005/21 CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMAO PCR 44.858.881/0001-51 | CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT
IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, I 7601 CAIXA / PCR
CON 005/22 PERIMETRAL, IiI* PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE 307,641 2674238674 |  9.615.937,85 |37.995.880/0001-93 |J WA SA
FAVRE
CON 001/22 REQUALIFICAGAO HABITACIONAIS VIA MANGUE | & Il / BEIRA RIO PCR 25.144.118/0001-14 [N M - INCORPORACOES IMBOLIARIAS
TP 00221 DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO — COMINIDADE TORRES LEMOS PCR 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIGOS DE ENGENHARIA LTDA.
PR 007/22 DEMOLIGAOG RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJIPIO PCR 10.893.105/0001-70 |AGILIS CONSTRUTORA
EXECUGAO PISO CONCRETO PARA INSTALAGAO PISO MADEIRA PCR
PR 005/22 e e IS0 CONCRE 10.811.370/0001-62 [ CONSTRUTORA GUERRA
PR 010/22 COLOCACAO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA PCR 10.893.105/0001-70 |AGILIS CONSTRUTORA
EXECUGAO PISO CONCRETO PARA INSTALAGAO PISO MADEIRA PCR ]
PR 005/22 e O FISD CONCRE 10.811.370/0001-62 [CONSTRUTORA GUERRA
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR 27.848.815/0001-81 | CONSTUTORA PRIME LTDA
CON 006/22 CIDADE o e 2o PASSEIS | 400.818-41 13.249.850,05 697.360,52
e — EXECUIGAO DAS OBRAS COMPLEVENTARES DO HABITACIONAL SERGIO CONVENIO 149109904 | :318.000.17 | 05-059.76810001 42 | CINZEL ENFENHARTA LTOA.
e — ELABORAGAG PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA PCR S epan | mppg————
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CAIXA / PCR
CON 003/22 DAL o A0 DOS PASSE 400.818-41 2823244504 |  1.485918,16 | 37.995.880/0001-93 [JWA SA
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MAPA DEMONS TRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCICIO: 2023
PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2° TRIMESTF

[ 7 CONTRATO ADITIVO I [ EXECUGAO |
= — e e B
| | | | | VALOR PAGO
MODALIDADE / 5 A i REAJUSTE | | VALOR PAGO VALOR PAGO =
O ) | |DENTIFICA( | ) VALOR DATA VALOR ADITADO VALOR MEDIDO ACUMULADO NA SITUAGAO
N° LICITAGAO , ENTIFIGAGAQ DA OBRA, SERVICO OU AQUISIGAO NYAno | DATAINICIO | PRAZO | GONTRATADO ; CONCLUSAD/  PHEZO | “acUMULADD | (R$) | NATUREZADA | GUMULADO W ACUMULADO NO | A eRdRono | ™ oaraou | =
7 | | | (R$) | PARALISAGAO (R$) | 7 (R$) (RS) (RS) ﬁ mmﬂaw__ﬁo 7
| | , (
| |
CON 004/15 PROSPECGAO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR 029/15 15/12/15 427 2415461,24] 1311723 2458 602.038,60 69.61154] 459091 100.339,75 100.339,75 100.339,75 | 2.511.702,46 | EM ANDAMENTO
CON 014/14 ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39 01115 | 08/06/2015 | 360 26.515.593.33|  03/05/23 2160 3.587.59339 515032077 459001 899.721,04 352.991,69  26.083.482,53| EM ANDAMENTO
CON 007/17 COMPLEMENTAGAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM 001/18 27/08/18 270 2.424.063,98 | 09/07/23 1500 683.144,85 171.99552 459091 1.686.143,48]| EM ANDAMENTO
CON 002/18 CONSTRUGAO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 — PILAR 016/18 28/09/18 710 19.260.938,31 |  08/08/22 730 4.306.440,65 73.88373| 459091 3.332.685,53| EM DISTRATO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA
CON 011/17 CIDADE DO RECIE ) FASSEl 020/18 19/09/18 365 12.241.80276 |  17/09/23 1455 381.77627 |  1.926.34307| 450091 1.195.434,24 658.229,33|  1.195.434,24|  10.264.728,13| EM ANDAMENTO
CON 003/17 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENGAO DE RISCO 01617 01/04/19 450 14.931.287,27 | 21/11/23 1245 5741.039,06 | 554523235 450001 1.194.258,08 622.702,82|  1.194.258,08|  15.574.522,18| EM ANDAMENTO
CONGO4B EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENGAO DE RISCO| 021773 17/05/19 365 19.144.659,89| 17/05724 g FPSRII R hap— 276726082] 154405057 | 252444272 | 1593057692 ] gy aris AENTO
e — EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENGAOG DE RISCO| 023,73 17/05/19 365 10.456.084,32 16/05/23 o — T . 1042680435 | L o
oo EXECUCAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENGAO DE RISCO| 004779 17/05/19 365 9.198.82436 13/09/23 185 236558503 | 250085008 439081 1.353.900,36 41685791 115447480 1002132078 | gy oo
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 1.649.074,90 20554653 |  1.649.074,90 |  7.130.735.35
CON 013/18 CIDADE bO REiee oo 012/19 05/09/19 365 9.092.45526 | 24/06/23 1020 _ 203659045 459091 EM ANDAMENTO
e REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 035/19 2711219 365 17.065.008.05| 06/07/23 - 119242795 | 221001057 459001 1613.194,98 616.06951 | 1613.19498 | 1598210520 | gy auoAmEnTO
CIDADE DO RECIFE - LOTE 05
T EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENGAG DE RISGO| 078778 07/02/20 365 15.371110,17| 0510123 o 442378122 | 44004357| 439081 121.021.64 106.240,62 121.021,64 | 16.916.57467 | gy ano
CON 003/18 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENGAO DE RISCO 025/18 22/07/20 <l 8.765.100,15 |  18/11/23 850 _ 31759250 459091 1.472.254,34 611.989,30 |  1.472.254,34 |  10.349.386,61| EM ANDAMENTO
P — EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENGAO DE RISCO| 021713 e 365 806634881 L, - | T —— 800.148,75 371.837,39 800.148.75 [ 8755542,06 | £
SN ooaa EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENGAO DE RISCO| 03818 — 365 726059053, o 30 . SUETIOR| 45007 167028024 94484165 | 167028024 | 702217824 gy
CON 005/19 mwmﬂ%mm OASOERAS DO CANAL IBIPORA - TRECHO 03 E 04 NO 00520 | 06/05/2020 | 365 7.582.766,18|  04/04/24 880 _ 310.764,67| 459091 plike g 333.327.24 393.327,24 829.407.47 | £\ ANDAMENTO
CON 003720 PAVIMENTACAO E REQUALIFICAGAO DA AV BEIRA RIO - TRECHO 013720 25/0321 730 43.037.136,52| 2412123 6.739.63320 |  3.150.494,18|  4.373.722,05 | 29.354.573.06
PONTE TORRE / GASUNGA | o 83 270 32049502 | 12.872.11872| 450091 EM ANDAMENTO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 1.014.637,65
CON 004/21 CIDADE Do BEoIE D5 EASSE! 00221 29/04/21 365 15.238.147,00 | 20/04/22 _ _ 459091 EM DISTRATO
e — RECUPERAGAO E SERVIOS NO HABITACIONAL GASARAG DO 010720 o9r0821 120 21a167,99] o o | PR p— 32.947,78 190.238.92 | £y ANDAMENTO
CON 001/20 EXECUGAO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMAG 004721 | 31/08/2021 730 27.499.111,13| 31/08/2023 _ 3.090.937,27 | 8.002.221,38| 459091 6.142.477,84|  3.637.961.80 | 6.142.477.84 | 20.712.399.84 | EMANDAMENTO
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 1879.992,42 209.999,97 | 148532555 |  3.842692.72
CON 001/21 CIDADE DO REQIRE - L oreE! 003/21 01/10/21 730 21.005299,15 | 01/10/23 _ _ 467.64041 459091 EM ANDAMENTO
TP 001/21 CONSTRUGAO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES 010721 3011721 150 503.127,97| 28/12/22 240 65.110,17 2469725 459091 125.854,19 125.854,19 125.854,19 524.142,28 | CONCLUIDA
TP 004/21 OBRA BELVEDERE ALGA PONTE PAULO GUERRA 022721 1071221 180 2.180.720.86 | 06/01/23 210 496.404,13 767359 459091 2.608.851,89 | EM ANDAMENTO
CON 002/21 REQUALIFICACAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 021/21 21/12/21 450 10.463.577,08|  16/06/24 450 1.779.986.38 187.946,59 459091 1.111.376,66 252.966,49 630.435,90 1.695.050,75 EM ANDAMENTO
CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A
TP 003721 REURBANIZAGAO DO CANAL ABC 026/21 27112721 150 2.366.364,08| _17/08/23 450 _ 455091 130.560,40 | EM ANDAMENTO
TP 004/17 COMPLEMENTAGAO CANAL SANTA ROSA 002/18 01/03/22 120 721.96589 | 28/06/23 360 _ 97.234,000 459091 32.817,90 32.817,90 32.817,90 284.184,51 | EM ANDAMENTO
P AQUISIGAO E INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ~ ELEVADOR Boir22 — . e | p— 59.480,00 59.480,00 59.480,00 1995200 o o
PR 001/22 REFORMA NO PREDIO DA UBR — RECIFE 005/22 17/03/22 365 1.009.79543 | 18/03/24 365 _ 459091 48.399,86 554.246,18 | EM ANDAMENTO
TP 005/21 CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMAG 006/22 20/03/23 600 1.449.902.41|  19/11/23 _ _ 459091 142.090,44 71.045,.22 71.045.22 568.361,76 | EM ANDAMENTO
IMPLANTAGAO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, 10.754.026,02 | 9.000.000,00| 10.754.026,02 | 20.629.664.13
CON 005/22 PERIMETRAL, III* PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE 009/22 11/04/22 600 36.358.324,59 | 02112723 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
FAVRE
CON 001/22 REQUALIFICAGAO HABITACIONAIS VIAMANGUE | & 11 / BEIRA RO 018/22 29/06/22 365 3.368.093,19 | 29/06/23 _ 835.066,47 459091 1.686.362,36 219.762,53 992.108,61 | 3.478.401,13 | EM ANDAMENTO
TP 002/21 DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO — COMINIDADE TORRES LEMOS | 025/22 12/07/22 120 63558604 | 08/09/23 300 _ 459091 490.040,00 131.591,60 | EM ANDAMENTO
PR 007/22 DEMOLIGAO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJIPIO 02822 | 10/08/2022 50 428.000,00] _09/10/22 _ _ 459091 22.552,50 404.520.87 | CONCLUIDA
EXECUGAO PISO CONCRETO PARA INSTALAGAO PISO MADEIRA 2552032 106.999,97
PR 005/22 GO OGN o3 2 GONCRE 032122 | 09/09/2022 15 107.000,00|  24/09/22 _ 2552032 459091 CONCLUIDA
PR010/22 COLOCAGAO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DAAURORA | 034723 26/09/22 20 625.000,00 | 05/11/22 - 17.713.28 459091 17.713,28 624.992,19| CONCLUIDA
EXECUGAO PISO CONCRETO PARA INSTALAGAO PISO MADEIRA 2552032 106.999.97
PR 005/22 ECOLOGION oA AORGRE 03222 | 09/09/2022 15 107.000,00| 24/09/2022 _ 2552032 459091 CONCLUIDA
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 796.816,68 391.411.22 725.654,66 878.764,12
CON 006/22 CIDADE BO ACIEE gt 019/22 11710722 600 13.947.210,57 |  02/06/24 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
CoN00ros EXECUGAO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITAGIONAL SERGIO p— 002 - 1080540551 | 25harea | B P 598099130 | 380422958 589422058 | 490157577 o AMENTO
e —— _m__.._vﬂww»%uo PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA — PR - G | - e 28.181,82 28.181,82 28.181,82 ZTETTICE) I—
REQUALIFICAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA 242.404,33 242.404,33 242.404,33 306.101,04
CON 003/22 _ CIDADE Do ReaOS PASSE 039/22 01/12/22 990 29.718.363.20 |  17/08/25 _ _ \ 459091 EM ANDAMENTO
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MAPA Um_sozw._.w;b,._.zo DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

2° TRIMESTRE

EXERCICIO: 2023
PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
Responsével pelo preenchimento

JUAD BATIS 1A GAVALCAN 11 NEID , GPF 5/2.403.294-53, Liretor ce

Fnnanharia & Ohras

Responsével pela Unidade

Ordenador de Despesa

T ~ cowEwo I I - . — i
| | | | |
MODALIDADE / 2 A , ﬁ , , |
N° LICITAGAO IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO OU AQUISIGAO | ano | CONCEDENTE | mmN%mm ,K oozqmﬂwmﬂ,mjg ﬁ CNPJ/GPF RAZAO SOCIAL
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES P CR/ BANCO BRASILIA 24.556.524/0001-21 |GERBE_ENGENHARIA
CON 004/22 B G PROGRAMA 11.040221,97
EXECUGAG DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES P C R/ BANCO BRASILIA 24.556.524/0001-21 |GERBE ENGENHARIA
CON 006/22 VO PROGRAMA 8.831773,73
TP 008/22 URBANIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO PCR 130489,79 | 10.811.370/0001-62 [CONSTRUTORA GUERRA
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PG R/ BANCO BRASILIA
CON 008/22 V0 PROGRAMA 15.692319,14 | 48.942.789/0001-26 [CONSORCIO DOS MORROS
CON 002721 REQUALIFICAGAO MERCADO DE SAO JOSE PCR/BRBR 20.392.449.29 09.158.398/0001-63 |SANTA CRUZ CONSTRUGOES
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES PG R/ BANCO BRASILIA
CON 012721 e NOVO BROGRAMA 7.409.171,04 | 10.893.105/0001-70 [AGILIS CONSTRUTORA
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES P CR/ BANCO BRASILIA 6.989.897,45
CON 015/21 O NOVD! BROGRAMA 10.893.105/0001-70 [AGILIS CONSTRUTORA
PR U222 EXECUGAO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA — 46 NO PILAR BANCO DO BRASIL %7.999,97| 10.893.105/0001-70 |AGILIS CONSTRUTORA
CON 010721 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES P CR/ BANCO BRASILIA 12.339.52951
X s NOVD PROGRAMA 10.811.370/0001-62 [CONSTRUTORA GUERRA
TP 019/23 ESTABILIZAGAO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL P C R/ BANCO BRASILIA 2.571.443,00 | 02.566.653/0001-68 |E G C — EMPRESA GERAL DE CONSTRUGAO
TPO0B/21 URBANIZAGAO ENCOSTA NA RUA MARILAC BANCO DO BRASIL 444.992,72 | 00.431082/0001-28 |DALL SERVIGOS LTDA
CON018/22 EXECUGAO SISTEMA VIARIO PONTE JAYME GUSMAO P C R/ BANCO BRASILIA 40.403.257,03 | 50.275.110/0001-34 [CONSORCIO VEMAC
= i .
CON 016/22 I EERICR e PC Ry BANCOBRASILIA 7.491.849,26 | 50.041.332/0001-92 [CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1
P —— EXEGUGRO ESTABILIZAGAO TAIUDE NA RUAMILAGRES / PARALELA - P C R/ BANCO BRASILIA 13 50309682 | 0349 8751000171 | CONSORGIO FRF W8 F PROJETADO 2
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MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAGAO DO RECIFE ~ URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCICIO: 2023
PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2° TRIMESTRE

CONTRATO ) ADITIVO o EXECugAo
[ I | VALOR PAGO
MODALIDADE / ” N REAJUSTE | VALOR PAGO VALOR PAGO | ACUMULADO NA |
a IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO ISICA | VALOR | DATA VALOR ADITADO | VALOR MEDIDO | | SITUAGAO
N° LICITAGAO < OBRA 900U AQUISICAO NY/Ano DATAINICIO | PRAZO | CONTRATADO | CONCLUSAO/ SREZO 1 acUMULADO (RS) NATUREZADA | "ACUMULADO ACUMULADONG ACUMULADONG | ™ oaralou
| (RS) | PARALISAGAO (RS) | | (RS) ®S) R3) mmwx,m_mo
A 798, 1.152.090,46
P—— memc_m>%oww o%h%w DE m>zoomq>m EM DIVERSAS LOCALIDADES . S &b 11.040221.97 | 15106124 B B e 96564568 651.798,19 651.798,19 EM ANDAMENTO
A 1043.905, 1.824.043,99
CON 006/22 EXECUGAO DE OBRAS DI ENCOSTASIEM BIVERSASLOCALIDADES 05522 2312122 540 8.831.77373 | 15/06124 _ _ 459091 182404399 | 1.043.90582|  1.043.905.82 EM ANDAMENTO
TP 008/22 URBANIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO 044122 2712122 60 139.489,79 | 250223 _ _ 459001 PARALIZADA
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES 381111779 | 274134298 | 2741.34298| 2741.34298 =
CON 008/22 LOTE 01 NOVO PROGRAMA 052/22 30/12/22 540 15.692.319,14 |  22/06/24 _ - 459091 EM ANDAMEN
CON 002/21 REQUALIFICAGAO MERCADO DE SAO JOSE 057/22 10/02/23 600 20.392.449.29 | 02/10/24 _ _ 459091 418.299,09 76.481,16 76.481,16 76.481,16 | EM ANDAMENTO
EXECUCAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES 444.602,40 o
CON 012721 LOTE 03 NOVO PROGRAMA 059/22 01/03/23 540 7.409.171,04 | 22/08/24 _ _ 459091 EM ANDAMENT(
EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES 002/23 01/03/23 540 6.989.897,45| 22/08/24 680.623,62
CON 015/21 LOTE 04 NOVD PROGRAMA _ _ 459091 EM ANDAMENTO
PR 012/22 EXECUGAO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA - 46 NO PILAR 011/23 09/03/2023 30 927.999,97| 08/04/2023 - _ 459091 927.923,37 372.008,44 372.008,44 CONCLUIDA
CON 010/21 EXECUGAO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES 008/23 10/03/23 540 12.339.529,51 31/08/24 459091 812.477,07 488.675,40 488.675.40 488.675.40 | £y ANDAMENTO
LOTE 02NOVO PROGRAMA = =
TP 019/23 ESTABILIZAGAO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL 007/23 10/03/23 180 2.571.443,00]  06/09/23 _ _ 459091 814.934,50 441.236,38 441.236,38 441.236,38 | EM ANDAMENTO
TPO06/21 |URBANIZAGAO ENCOSTA NA RUA MARILAC 010123 10/03/23 120 444.992,72 | 08/07/23 _ _ 459091 359.295,93 359.295,93 359.295,93 359.295,93 | EM ANDAMENTO
CON 018/22 [EXECUCAO SISTEMA VIARIO PONTE JAYME GUSMAO 012/23 27/04/23 420 40.403.257,03|  20/06/24 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
CON 016/22 PXECUCAD ESTABILIZACAO TALUDE NARUARADRE ANTONIO ERADD = fogai 03/05/23 270 749184926 | 28101/24 _ _ 459091 EM ANDAMENTO
CON 017/22 DEceao ESTABILIZACAO TALUDE NARUAMILAGRES / PARALELA— 001/23 11/05/23 365 13.605.036,82| 10/05/23 B B 459091 £458 425 30 EM ANDAMENTO
JoaeBatista Cavalcant: e
S o
Diretor de msmmssm:.«.w% Obra:
URB/Recife
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MAPA DEMONSTT: \TIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

UNIDADE ORGAMENTARI.
EXERCICI
PERIODO REFERENCIA

MODALIDADE /
I N° LICITAGAO

2023

: ABRIL A JUNHO

U Oeseo!

RA

Ll

Wm MIRANDA, CPF: 091.192.214-87

BEfier Ermetre

: |

U

IDENTIFICAGAO DA OBRA, SERVIGO OU AQUISIGAO

JUAD BAIIS 1A CAVALCANITNE 1O, CPF 5/2.403.294-53, Direlor de
Bhnenharia » Ahras
Regponsével pela Unidade

30 Batista CavalcantiNeto

2° TRIMESTRE

Ordenador de Despesa

CONTRATADO |

N°/Ano

O CONVENID
i tns L DE
W - U

CONCEDENTE

I Diretor de Engenharia e Obras

_Nm_u>wmm ., OOZAZ??%N@@ILM“W
(RS) Efmmﬁwowﬁm

RAZAO SOCIAL
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MAPA. JmEOZMan._.EO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE — URB RECIFE
UNIDADE ORGAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
EXERCICIO: 2023
PERIODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2° TRIMESTRE

P . .
s S e _ -
7 T I CONTRATO i ADITIVO i EXECUGAO |
| e— - — — — —_— b i !
[ I | [ | vALOR PaGO
| VALOR PAGO VALOR PAGO | i i
| MODALIDADE / A A | , VALOR DATA VALOR ADITADO REAJUSTE VALOR MEDIDO ACUMULADO NA | SITUAGAO |
| 2 I ISt ) _ ACUMULADO NO | ACUMULADO NO | !
N° LICITAGAO IDENTIFIGAGAO DA OBRA, SERVICO DLIAQUISIGAD N/Ano DATAINICIO | PRAZO | CONTRATADO |CONCLUSAO/ ,PRAZO | “AcumuLapo (RS) NATUREZADA | "ACUMULADO - , 7 0BRA OU i
O/ ADITADO DESPESA PERIODO EXERCICIO S
, | (RS) PARALISAGAO (R$) | (RS) (RS) (RS) :ﬁo |
/N
/[~ 1
Pl e :
i En A
Mat. 50Z30=
HRRIRC
Roie
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URB RECIFE

| N

AUTARQUIA DE URBANIZAGAO DO RECIFE
GERENCIA DE DESAPROPRIAGAO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -
DESAPROPRIAGOES - 2023

b

CIF

10/07/23
LOCALIDADES ABRIL MAIO JUNHO TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist.Viario Eng® Jaime Gusmao) 946.138,80 788.018,56 740.909,37 | 2.475.066,73
IPUTINGA (Ponte/ Sist.Viario Eng® Jaime Gusm&o) 983.889,89 983.889,89
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binario da Av. Jean Emile Favre) 7.272,00 516.927,09 30.436,11 554.635,20
IPSEP (Requalif./limpeza do Rio Tejipid) 86.870,22 86.870,22
COQUEIRAL (Limpeza do Canal do Jordao) 40.026,95 40.026,95
AREIAS (Conex&o Imbiribeira/Areias) 63.409,92 778.808,93 | 286.296,03 | 1.128.514,88
IBURA/PANTANAL (Contengéo de encostas) 356.119,16 356.119,16
IBURA/MILAGRES (Contengé&o de encostas) 252.186,05 252.186,05
CORREGO DO JENIPAPO (Contengéo de encostas) 160.963,76 160.963,76
JOANA BEZERRA (Canal Ibipora) 115.241,90 57.995,14 124.813,11 298.050,15
CASA FORTE (Habitacional Lemos Torres) 16.879,68 16.879,68
TOTAIS 1.218.932,84 | 2.158.629,40 | 2.975.640,43 | 6.353.202,67




E m p r el FERNANDO JOSE FALCAO SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

Fwd: PETCEWEB - Solicitacdo PETCEWEB-036641 protocolada

1 mensagem

HELDER APRIGIO DA SILVA <helder.aprigio@recife.pe.gov.br> 18 de julho de 2023 as 14.05
Para: FERNANDO JOSE FALCAOQ SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

--m-m--- FOrwarded message -------—-

De: <petceweb@tce.pe.gov.br>

Date: ter., 18 de jul. de 2023 as 13:48

Subject: PETCEWEB - Solicitacdo PETCEWEB-036641 protocolada
To: <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

Sua solicitagdo PETCEWEB-036641 foi protocolada.
O Processo SEl iniciado foi: 001.013022/2023-24.

PETCEWEB

Hélder Aprigio

Gestor da Unidade de Finangas
Ramal 3355-5007
URB/RECIFE



