

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE



OFÍCIO Nº /2022 - GAB/FCCR  
221

Recife, 13 de Julho de 2022.

Ao Senhor  
**Ranilson Ramos**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**Assunto:** Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento a Resolução TC N° 08, de 09 de Julho de 2014, segue anexo o Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 2° Trimestre de 2022 da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Certos de vossa compreensão e atendimento, renovamos nossos votos de consideração e apreço, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
EDELAINÉ BRITTO

Diretor Presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife

UNIDADE: FUNDAÇÃO CULTURAL DA CIDADE DO RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2022  
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / E/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO (data de ordem de serviço ou início de obra)	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO (R\$)	CONCLUSÃO DO SERVIÇO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADOTADO	VALOR ADOTADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGADO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº/ANO CONCEDENTE	REPASSAR ANTERIO					PRazo INÍCIO (data de ordem de serviço ou início de obra)	PRazo término de contrato para execução de obra)											
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	4/1/2022		8.500,00	7/4/2022			3.390,39		3.390,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	concluído
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	5/4/2022		8.500,00	6/4/2022			3.390,39		3.390,39	10.041,66	10.041,66	10.041,66	10.041,66	concluído
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	13/6/2022		10.041,66	17/6/2022			3.390,39		3.390,39	10.041,66	10.041,66	10.041,66	10.041,66	concluído
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	26/4/2022		46.291,66	26/4/2022			3.390,39		3.390,39	51.280,17	46.291,66	46.291,66	46.291,66	concluído
CC 011/2017	Cesão de outros serviços de engenharia - Cadru -				Spps. Contúbeus Reformada Ltda	004/2022	29/4/2022		51.280,17	29/4/2022			3.390,39		3.390,39	88,78	88,78	88,78	88,78	andamento
CC 011/2017	Ar do projeto de P. do palcio para 2022				Secretaria da Fazenda	004/2022	29/4/2022		88,78	29/4/2022			3.390,39		3.390,39	759,65	88,78	88,78	88,78	concluído
CC 011/2017	Direta 2022				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	29/4/2022		17.260,00	13/5/2022			3.390,39		3.390,39	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	concluído
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	15/5/2022		10.041,66	13/5/2022			3.390,39		3.390,39	10.041,66	10.041,66	10.041,66	10.041,66	concluído
CC 011/2017	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	004/2017	12/5/2022		36.250,00	16/5/2022			3.390,39		3.390,39	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	concluído
CC 006/2022	At de projeto de P. do palcio para 2022				Conselho Regional de Engenharia e	004/2022	10/5/2022		88,78	10/5/2022			3.390,39		3.390,39	88,78	88,78	88,78	88,78	concluído
CC 007/2021	Elaboração de Projetos de Contêntor a Interdição e				Es Serviços de Engenharia Eireli	004/2017	20/5/2022		16.950,00	16/6/2022			3.390,39		3.390,39	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	concluído
CC 007/2021	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Maria Jato Eventos Ltda ME	007/2021	15/6/2022		5.638,80	31/7/2022			3.390,39		3.390,39	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		155.000,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		183.000,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		45.700,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		18.066,77	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	18.066,77	18.066,77	18.066,77	18.066,77	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		14.633,22	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	12.005,20	12.005,20	12.005,20	12.005,20	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		14.318,44	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	14.318,44	14.318,44	14.318,44	14.318,44	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		14.318,44	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	31.898,72	31.898,72	31.898,72	31.898,72	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		8.944,05	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	10.113,35	10.113,35	10.113,35	10.113,35	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 002/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	002/2022	20/6/2022		30.660,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	concluído
CC 003/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	001/2022	22/6/2022		173.444,90	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	173.444,90	173.444,90	173.444,90	173.444,90	concluído
CC 003/2022	infraestrutura de decoração				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	001/2022	22/6/2022		173.505,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	173.505,00	173.505,00	173.505,00	173.505,00	concluído
CC 003/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	001/2022	22/6/2022		140.800,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	concluído
CC 003/2022	infraestrutura de decoração				Poliguar Locktes e Eventos - Eireli	001/2022	22/6/2022		9.850,00	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	concluído
CC 004/2022	Cesão montagem, manutenção e desmontagem de				Alexandre Nunes de Oliveira	001/2022	28/6/2022		103.649,74	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	103.649,74	103.649,74	103.649,74	103.649,74	concluído
CC 004/2022	infraestrutura de decoração				Climax Construção LTDA	001/2022	28/6/2022		103.649,74	17/7/2022			3.390,39		3.390,39	103.649,74	103.649,74	103.649,74	103.649,74	concluído
CC 008/2021	Serviço de recuperação de um ventilador do lancei				Climax Construção LTDA	1863/2022	9/9/2022		54.570,05	10/5/2023			3.390,39		3.390,39	12.661,84	12.661,84	12.661,84	12.661,84	concluído
CC 008/2021	Contratação de prestio jurídica especializada para				Agreste Contrate e Serviços Ltda	1425/2022	5/1/2023		24.039,20				3.390,39		3.390,39	31.832,50	31.832,50	31.832,50	31.832,50	concluído
CC 008/2021	Prestação de serviços de manutenção e controle de				CASTRO & ROCHA LTDA				24.039,20				3.390,39		3.390,39	24.039,20	24.039,20	24.039,20	24.039,20	concluído
PE 003/2021	Reforma de substituição abrangida minúcia - 1000VA												3.390,39		3.390,39	382.953,67	382.953,67	382.953,67	382.953,67	andamento
CC 004/2017	Comnatação de serviços de manutenção predial				EMI Serviços de Engenharia EIRELI	024/2017	16/05/18	12 MESES	919.095,24				3.390,39		3.390,39	536.128,89	382.953,67	382.953,67	382.953,67	andamento
CC 002/2018	Manutenção preventiva, predial e corretiva das				Rael Energy LTDA	002/2019	25/05/18	12 MESES	330.766,20				3.390,39		3.390,39	192.946,95				andamento